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Suradnja na izradi Plana i programa obnove i razvoja  

grada Vukovara do 2025. godine 

 
Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara  do 2025. godine kratkoroļni je strateġki 

planski akt kojeg je izradio Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u suradnji s vanjskim 

struļnjacima. Fond je usvojio participativni pristup izradi strateġkog planskog akta, usko 

suraĽujuĺi s predstavnicima interesnih skupina u procesu obnove i razvoja grada Vukovara. 

Odrģan je niz sastanaka i komunikacija svih sudionika bila je kontinuirana. Aģurirana i 

dopunjena je analitiļka podloga za ocjenu stanja obnove i razvoja grada Vukovara, te su 

obraĽeni i ocijenjeni iskazi interesa za prijavu projekata. Odlukom od 26. srpnja 2022. godine 

o osnivanju i imenovanju ļlanova uspostavljena je Radna skupina za izradu Plana i programa 

obnove i razvoja grada Vukovara. Radnoj skupini je u konzultacijskom procesu omoguĺen 

visok stupanj participacije i koordiniranosti u izradi Plana i programa (PiP) za novo programsko 

razdoblje te je time osigurana visoka razina kvalitete ovog strateġkog planskog akta. Doprinos 

ļlanova radne skupine i graĽana obuhvaĺen je dodatno kroz proveden postupak javnog 

savjetovanja tijekom rujna 2022. godine. 

 

Ļlanovi Radne skupine prema tematskim podruļjima jesu slijedeĺi:  

 

A-prostor i okoliġ 

 

1. Ivan Bakoġ, voditelj Odsjeka, Vukovarsko srijemska ģupanija 

2. Draģen Ļulig, proļelnik, Grad Vukovar 

3. Kreġimir Raguģ, zamjenik direktora, Geotermalni izvori d.o.o. 

4. Zdenka Predrijevac, proļelnica, Konzervatorski odjel, Ministarstvo kulture 

5. Stjepan Draganiĺ, voditelj sluģbe Civilne zaġtite, Ministarstvo unutarnjih poslova 

6. Kreġimir Ġlafhauzer, voditelj sluģbe, Hrvatske vode 

7. Ivan Polhert, koordinator ODS, Hrvatska elektroprivreda 

8. Goran Martinoviĺ, rukovoditelj poslovne jedinice, Hrvatske ceste d.o.o. 

9. Igor Ġtrangareviĺ, direktor, Komunalac d.o.o. 

10. Dario Tiġov, direktor, Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

11. Ivan Krajnoviĺ, direktor, Tehnostan d.o.o. 

 

B-Gospodarstvo 

 

1. Draģen Ļoviĺ, predsjednik Uprave, Financijska agencija 

2. Mirko Benakoviĺ, proļelnik, Porezna uprava, Ministarstvo financija 

3. Kristina Biliĺ, proļelnica, Grad Vukovar 

4. Marija Budimir, proļelnica, Vukovarsko srijemska ģupanija 

5. Darijan Zeko, direktor, Vukovarska razvojna agencija d.o.o. 

6. Ivan Marjanoviĺ, direktor Ģupanijske komore, Hrvatska gospodarska komora 

7. Draģen Zovko, predsjednik Udruģenja obrtnika, Hrvatska obrtniļka komora 

8. Jasna Kolar, predstojnica, Hrvatski zavod za zapoġljavanje 

9. Marijan Kupreġak, direktor, Luka Vukovar d.o.o. 

10. Grgo Sabljiĺ, ravnatelj, Luļka uprava Vukovar 

11. Marina Sekuliĺ,  direktorica, Turistiļka zajednica grada Vukovara 

12. Goran Miliļeviĺ, predsjednik Uprave, Vupik plus d.o.o. 

13. Marijana Grubiġiĺ, ļlan Uprave, Borovo d.d. 
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C-Druġtvo, D-zdravstvo i socijalna skrb, te E-branitelji i obitelj 

 

1. Ruģa Mariĺ, ravnateljica, Gradski muzej Vukovar 

2. Mirela Hutinec, ravnateljica, Muzej Vuļedolske kulture 

3. Ivanka Miliļiĺ, ravnateljica, JU Hrvatski dom Vukovar 

4. Ivana ņuriĺ, viġa struļna suradnica, Vukovarsko srijemska ģupanija 

5. Darko Dimiĺ, proļelnik, Grad Vukovar 

6. Josip Paloġ, proļelnik, Grad Vukovar 

7. Ivan Szabo, ravnatelj, JU Sportski objekti Vukovar 

8. Ģeljko Sudariĺ, Dekan, Veleuļiliġte Lavoslav Ruģiļka u Vukovaru 

9. SrĽan Kolar, Zamjenik gradonaļelnika, Grad Vukovar 

10. Mario Adamoviĺ, v.d. Proļelnika, Vukovarsko srijemska ģupanija 

11. Ivana Azeniĺ Dubravļiĺ, pomoĺnica ravnatelja, Nacionalna memorijalna bolnica 
Vukovar 

12. Ivica Ġuvak dr.med., pomoĺnik ravnatelja, Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar 

13. Ante Lohinski, ravnatelj, Dom Zdravlja Vukovar 

14. Zvonimir Rogulja, ravnatelj, Centar za socijalnu skrb Vukovar 

15. Krunoslav Ġeremet, ravnatelj, Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar 

16. Fra Ivica Jagodiĺ, ģupnik i dekan Vukovarskog dekanata, Franjevaļki samostan 

17. Tomo Josiĺ, savjetnik gradonaļelnika za branitelje, Grad Vukovar 

18. Zdravko Komġiĺ, predsjednik, Hrvatsko druġtvo logoraġa srpskih koncentracijskih 

logora 

 

Izradu strateġkog planskog akta koordinirala je dr.sc. Ljiljana Blaģeviĺ, ovlaġtena predsjednica, 

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, a savjetodavnu pomoĺ Fondu pruģale su struļnjakinje 

za strateġko planiranje dr.sc. Marijana Sumpor i dr.sc. Irena ņokiĺ, Euro ekspertiza j.d.o.o. 

Struļnom podrġkom osigurano je da Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara  do 2025. 

godine bude u skladu s metodologijom Zakona o sustavu strateġkog planiranja i upravljanja u 

Republici Hrvatskoj (NN 123/2017.), kao i Uputama Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova EU za kratkoroļne strateġke planske akte jedinica lokalne i podruļne (regionalne) 

samouprave. PiP je usklaĽen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske 2030. 

(NRS), Provedbenim programom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te 

srednjoroļnim i kratkoroļnim planskim aktima na ģupanijskoj i lokalnoj razini.  

 

 

Vukovar, rujan, 2022. 
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1. UVOD 
 

Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje do 2025. godine (dalje u tekstu: 

PiP 2025) godine strateġki je dokument izraĽen je sukladno odredbama Zakona o obnovi i 

razvoju grada Vukovara,  odrednicama politike regionalnog razvitka Republike Hrvatske, te 

novog sustava strateġkog planiranja i upravljanja Republike Hrvatske naznaļene u strateġkim 

dokumentima za razdoblje do 2030. godine. 

 
U izradi PiP-a 2025. poġtovana su sva naļela struke i metodoloġki pristup primjeren 

participativnoj izradi strateġkih dokumenata. U potpunosti je uvaģen kontinuitet razvojnog 

planiranja, pa je za osnovu izrade ovog strateġkog dokumenta uzet Plan i program obnove i 

razvoja grada Vukovara 2014.-2020. Revidiran je i aģuriran opis dosadaġnjeg razvoja, i 

sadaġnje situacije. Analiza stanja po podruļjima razvoja omoguĺila je identificiranje snaga, 

slabosti, prilika i prijetnji koje nadleģne institucije mogu unaprijediti ili otkloniti svojim 

djelovanjem u narednom razdoblju. Na osnovi tako utvrĽenih problema izvedeni su kljuļni 

ciljevi obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje do 2025. godine. Prema kriterijima 

doprinosa ostvarenju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara, ocijenjeni su prijedlozi projekata 

po podruļjima. Nastavak zapoļetih kao i realizacija novih projekata predstavlja aktivnosti koje 

treba izvrġiti u narednom razdoblju. Za praĺenje izvrġenja aktivnosti (projekata) koristit ĺe se 

pokazatelji rezultata, a za praĺenje postignuĺa ciljeva koristit ĺe se pokazatelji ishoda i uļinka. 

Ovakvim pristupom osigurana je strateġka usmjerenost PiP-a do 2025., kao i provjerljivost 

uļinaka financiranja na ostvarenje ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara. 

 

U Zakonu o obnovi i razvoju grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 

148/2013.) istaknute su poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja grada Vukovara, kao i 

posebne poticajne mjere. Temeljem zakona, Vlada RH osnovala je Fond za obnovu i razvoj 

grada Vukovara koji je zapoļeo s radom 2002. godine. Fondova temeljna zadaĺa je poticati 

ubrzano druġtveno i ekonomsko oģivljavanje grada Vukovara s naglaskom na obnovu i 

izgradnju gospodarstva i prateĺe komunalne infrastrukture. Fond ima znaļajnu ulogu u 

objedinjavanju potreba obnove i razvoja u gradu izradom Plana i Programa, te koordiniranjem 

svih relevantnih sudionika njegove provedbe. U svrhu uļinkovitije i djelotvornije provedbe 

Zakonom definiranih mjera, Zakonom je predviĽen Plan i Program obnove i razvoja grada 

Vukovara pokrenuta je po ļetvrti puta proces izrade viġegodiġnjeg strateġkog planskog akta.  

Prvi Plan i program za dvogodiġnje razdoblje usvojila je Vlada RH u listopadu 2002. nakon ġto 

ga je usvojilo Gradsko vijeĺe i Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara, a na njega se 

nastavlja Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje od sijeļnja 2004. do 

prosinca 2008. godine. Prema utvrĽenom Planu i Programu svake godine se iz drģavnog 

proraļuna na poziciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zaduģenog za obnovu i 

razvoj rasporeĽuju posebna sredstva za obnovu i razvoj grada Vukovara. 

 

Upravni odbor Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara donio je odluku o izradi Plana i 

programa obnove i razvoja Grada Vukovara za razdoblje do 2025. godine. Nositelj izrade Plana 

i programa obnove i razvoja grada Vukovara je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Plan 

i program se izraĽuju na participativni naļin ukljuļivanjem predstavnika svih kljuļnih 

institucija i organizacija relevantnih za obnovu i razvoj grada Vukovara. U procesu izrade 

kratkoroļnog strateġkog planskog akta uvaģavaju se odrednice strateġkih planskih akata viġeg 

reda Republike Hrvatske i Europske Unije koje se izravno odnose na obnovu i razvoj Grada 

Vukovara do 2025. godine. 
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2. ANALIZA STANJA OBNOVE I RAZVOJA GRADA 
VUKOVARA 

 

Analiza stanja obnove i razvoja grada Vukovara polaziġte je za utvrĽivanje pravaca obnove i 

razvoja grada Vukovara u razdoblju 2021. do 2025. godine. Dosadaġnja iskustva u uklanjanju 

posljedica stradanja u Domovinskom ratu, obnovi infrastrukture, poticanju gospodarstva i 

druġtvenog razvoja, ukazuju na sljedeĺih pet podruļja obnove i razvoja grada Vukovara: 

 

- prostorno ureĽenje i zaġtita okoliġa,  

- gospodarstvo,  

- druġtvene djelatnosti,  

- zdravstvo i socijalna skrb, te  

- obitelj i branitelji.  

 

Temeljem prikupljenih informacija o kljuļnim razvojnim podruļjima opisana je postojeĺa 

situacija i aktivnosti institucija koje doprinose razvoju u pojedinim podruļjima. Analizi 

institucija posveĺuje se posebna pozornost buduĺi da su one partneri Fonda u provedbi Plana i 

programa obnove i razvoja grada Vukovara i oļekivani glavni predlagatelji projekata.  

 

Grad Vukovar nadleģan je za poslove lokalnog znaļaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 

graĽana. Samoupravni djelokrug Grada obuhvaĺa poslove: ureĽenje naselja i stanovanja, 

prostorno i urbanistiļko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, 

primarnu zdravstvenu zaġtitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

zaġtitu potroġaļa, zaġtitu i unaprjeĽenje prirodnog okoliġa, protupoģarnu i civilnu zaġtitu, 

promet na svom podruļju, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Raspoloģiva 

proraļunska sredstva Grada ograniļena su i ne mogu pokriti sve iskazane potrebe, kao ġto su 

projekti obnove nakon Domovinskog rata te razvoj kojim bi se osigurao znaļajniji druġtveno-

gospodarski napredak na podruļju grada Vukovara. Godiġnji proraļun Grada Vukovara je 

2018. iznosio je 184,3 milijuna kuna, a 2019. godine bio na razini 234,8 milijuna kuna, a 2020. 

bio je neġto niģi odnosno 214,7 milijuna kuna ukazujuĺi na uļinke pandemije uzrokovane 

virusom COVID-19. Prihodi Grada su 2019. i 2020. godine veĺi u odnosu na 2018. godinu zbog 

preuzimanja osnivaļkih prava nad osnovnim ġkolama u Gradu, odnosno dodatnih prihoda koje 

ġkole ostvaruju zbog obraļuna i isplate plaĺa iz drģavnog proraļuna. Oporavak se oļitovao u 

porastu proraļunskih prihoda 2021. godine za 15,3% na 247,5 milijuna kuna u odnosu na 

prethodnu 2020. godinu, a viġi su za 5,4% i u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. 

 

Potrebe obnove i razvoja grada Vukovara su u razdoblju 2014-2020. bile iskazane na razini 4,4 

milijarde kuna ġto jasno ukazuje na ļinjenicu da se radi o dugotrajnom procesu koji za lokalnu 

samoupravu predstavlja nepremostiv izazov. Sukladno tome, opravdana je intervencija drģave 

temeljem Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara kao i dodatne pomoĺi u sufinanciranju 

projekata kroz fondove EU. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara raspolagao je 2021. 

godine s proraļunskim sredstvima u iznosu od 67,1 milijun kuna, a godinu ranije s 62,7 milijuna 

kuna. Fond upravlja bazom projekata sukladno Planu i programu obnove i razvoja grada 

Vukovara za razdoblje 2014.-2020. 

 

Prema prikazanim podacima o planu i realizaciji projekata u tablici 1. u razdoblju do kraja 2020. 

godine provedeno je 97 od Fonda sufinanciranih projekata, 213 projekata se nastavlja u 
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narednom programskom razdoblju, a od 43 projektnih ideja se odustalo. Financijski su 

najzahtjevniji infrastrukturni projekti u podruļju prostora i okoliġa. 

 

Tablica 1. Rekapitulacija projekata prema Planu i programu obnove i razvoja grada Vukovara 

 
Izvor: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, 2022. 

 

Na osnovi prikazanog stanja zakljuļno je za svako podruļje u suradnji s kljuļnim dionicima 

izraĽena SWOT analiza1. SWOT analiza prikazuje unutarnje snage i slabosti, te prilike i 

prijetnje iz okruģenja koje institucije i ostali dionici razvoja u pojedinom podruļju trebaju 

osvijestiti kako bi svojim djelovanjem doprinijeli razvoju pojedinog podruļja.  

 

Prema Zakonu o sustavu strateġkog planiranja i upravljanja u Republici Hrvatskoj (NN 

121/2017), Gradonaļelnik donio je Provedbeni program grada Vukovara za mandatno 

razdoblje od 2021. do 2025. godine koji ļini temelj za proraļunsko planiranje. Taj dokument 

predstavlja kratkoroļni akt strateġkog planiranja i zamjenjuje Plan razvojnih programa 

sukladno starom Zakonu o proraļunu koji je bio osnova za planiranje kapitalnih investicija.  

 

Jedan od ciljeva izrade Plana i programa obnove i razvoja grada V ukovara je osigurati 

usklaĽenost planskih dokumenata, te su u analizi stanja uzete u obzir mjere, aktivnosti i projekti 

koje provodi Grad Vukovar temeljem usvojenog Provedbenog programa. 

 

2.1 Analiza obnove i razvoja prostora i okoliġa grada Vukovara 
(prostorno ureĽenje, graditeljstvo, infrastruktura, promet, vodno 

gospodarstvo i zaġtite okoliġa) 

2.1.1 Zemljopisne znaļajke, geostrateġki poloģaj i stanovniġtvo 
 

Grad Vukovar nalazi se na sjeveroistoku Vukovarsko-srijemske ģupanije (VSĢ) uz drģavnu 

granicu s Republikom Srbijom. Vukovar smjestio se na razmeĽi Slavonije i Srijema, 

podijeljenih rijekom Vukom i spojenih Dunavom. Upravo zbog takvog smjeġtaja, vukovarsko 

podruļje spaja izuzetno raznolika prirodna obiljeģja praĺena velikom raznolikoġĺu i 

bogatstvom prirodnih resursa. Krajobraznu raznolikost ļine ravnice Slavonije, poviġeni 

Vukovarski ravnjak i brdovito podruļje poļetka Fruġke gore u Srijemu, rijeke Dunav i Vuka, 

klanci, strme i visoke dunavske obale, ġume, moļvare i bare ġiroko rasprostranjene po gradskom 

podruļju te plavna nizinska podruļja donjeg toka Vuke. Uz tu raznolikost veģe se i velika 

raznolikost prirodnih resursa.  

 

Grad Vukovar jedan je od najstarijih hrvatskih gradova, bogate arheoloġke i povijesne baġtine. 

U Vukovaru su registrirani brojni spomenici kulture, a povijesna jezgra grada je zaġtiĺena. Uz 

 
1SWOT ï Strengths = snage; Weaknesses = slabosti; Opportunities = prilike; Threats = prijetnje. 

BROJ 

PROJEKATA IZNOS
BROJ 

PROJEKATA IZNOS
BROJ 

PROJEKATA IZNOS

!πǇǊƻǎǘƻǊκƻƪƻƭƛǑ84 2.246.521.190,67 21 146.426.219,18 3 111.600.000,00 56 2.386.422.821,00

B-Gospodarstvo 80 975.157.212,38 21 97.441.430,17 20 356.270.232,21 40 551.477.550,00

/π5ǊǳǑǘǾƻ 143 888.988.072,34 33 219.922.628,83 19 20.797.728,78 88 746.128.885,05

D-Zdravstvo/soc.skrb 20 125.314.000,00 6 44.500.000,00 1 4.000.000,00 14 83.714.000,00

E-Branitelji i obitelji 31 197.145.437,50 16 144.568.500,00 0 0,00 15 39.866.937,50

UKUPNO 358 4.433.125.912,89 97 652.858.778,18 43 492.667.960,99 213 3.807.610.193,55

PiP 2014-2020

th5w¦2W9 BROJ 

PROJEKATA
IZNOS

PiP 2014-2020

GOTOVI ODUSTALI NASTAVAK 2021-2025
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dobar geoprometni poloģaj, Grad se kroz povijest razvio u pokretaļa razvojnih procesa u 

okruģenju te je administrativno srediġte Vukovarsko-srijemske ģupanije. No regionalni znaļaj 

Vukovara je i dalje relativno zanemariv zbog nastavka procesa obnove i dominacije velikih 

gradskih srediġta. S druge strane, potencijal s meĽunarodnog stajaliġta je velik jer se grad nalazi 

u srediġtu makroregije srednje i jugoistoļne Europe, a i poveznica je prema jadranskoj 

mikroregiji i prema regijama sjeverne i zapadne Europe. Vrijednosti prometnog poloģaja na 

Dunavu doprinosi i blizina najveĺeg ģeljezniļkog ļvora ġire regije (Vinkovci), kao i cestovnih 

i ģeljezniļkih koridora X i Vc, cjevovoda Rijeka-Sisak-Novi Sad te zraļne luke Klisa. 

Vukovarska luka je jedna od ļetiri hrvatske meĽunarodne rijeļne luke, jedina na plovnom putu 

rijeke Dunav, kao jednom od najznaļajnijih europskih plovnih puteva i plovna je svih 365 dana 

u godini. Plovni put Rajna-Majna-Dunav, kojim prolazi znaļajni dio unutar-europskog 

transporta, daje vukovarskoj luci izuzetan znaļaj. 

 

Prema Izvjeġĺu o stanju u prostoru grada Vukovara iz studenog 2021. godine, povrġina 

Vukovara obuhvaĺa prostor od 100,03 km2 (10.003,50 ha) i zauzima 4,09% povrġine ģupanije. 

 

Tablica 2. Kretanje ukupnog broja stanovnika na podruļju grada Vukovara 1961.-2021. 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 2021. 

Grad Vukovar uklj. 

Grabovo, Lipovaļu i Sotin 
25.662 32.244 35.799 46.735 31.670 27.683 23.536 

Indeks 124,882 125,65 111,02 130,55 67,78 87,41 85,02 
Izvor: Wertheimer-Baletiĺ, 1993.; DZS, Popis stanovniġtva 2011. i preliminarni podaci Popisa stanovniġtva 2021.  

 

Prema podacima za 2021. godinu podruļje grada Vukovara biljeģi kontinuiran pad broja 

stanovnika (tablica 2). Od ukupnog broja stanovnika 22.616 ili 96,09% ģivi u gradskom naselju 

Vukovar, dok ostatak (3,91%) ģivi u Lipovaļi i Sotinu koja imaju obiljeģja ruralnog naselja. 

 

Tablica 3. Popis stanovniġtva 2021. godine, preliminarni podaci 

Stanovniġtvo 2021.  

(privremeni rezultati) 

Ukupan 

broj 

stanovnik

a 

Kuĺanstva Stambene jedinice 

ukupno 

privatna 

kuĺanstv

a 

ukupno 

stanovi za 

stalno 

stanovanj

e 

            2 3 4 5 6 

      3.888.529 
1.438.42

3 

1.434.78

5 

2.350.44

4 
2.015.364 

  Panonska Hrvatska 1.025.221 383.712 382.535 567.805 536.241 

    Vukovarsko-srijemska ģupanija 144.438 53.869 53.736 76.453 74.287 

       Vukovar 23.536 9.789 9.769 13.640 13.324 

                       Grabovo-dio (Ovļara, Jakobovac) - - - 4 4 

                       Lipovaļa 323 122 122 143 143 

                       Sotin 597 241 241 443 367 

                       Vukovar 22.616 9.426 9.406 13.050 12.810 

Izvor: DZS, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 
2 Naselja grad Vukovar, Grabovo, Lipovaļa i Sotin imali su 1953. godine ukupno 20.549 stanovnika. 
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Slika 1. Tipovi naselja u gradu Vukovaru 

 
Izvor: Urbanistiļki zavod grada Zagreba d.o.o., preuzeto iz Provedbenog programa grada Vukovara 2021.-2025. 

 

2.1.2 Prostorno ureĽenje 
 

Odgovorne institucije nadleģne za prostorno ureĽenje i zaġtitu okoliġa i  prostorno planiranje 

djeluju na razini Grada, ģupanije i RH. Institucije na razini Grada zaduģene za poslove 

prostornog ureĽenja i zaġtite okoliġa su Upravni odjel za ureĽenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaġtitu okoliġa. Institucije na razini Vukovarsko-

srijemske ģupanije su Upravni odjel za prostorno ureĽenje, gradnju i zaġtitu okoliġa, Zavod za 

prostorno ureĽenje i JU za upravljanje zaġtiĺenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-

srijemske ģupanije. Na nacionalnoj razini odgovornosti su podijeljene izmeĽu Ministarstva 

prostornog ureĽenja, graditeljstva i drģavne imovine, Ministarstva gospodarstva i odrģivog 

razvoja, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije i Ministarstva poljoprivrede. Aktivnu ulogu u poslovima zaġtite okoliġa imaju i gradsko 

komunalno poduzeĺe, te javne ustanove na nacionalnoj razini.  

 

Upravljanje prostorom grada Vukovara temelji se na sljedeĺim prostorno-planskim 

dokumentima:  

- Prostorni plan Vukovarsko-srijemske ģupanije ; 

- Prostorni plan ureĽenja Grada Vukovara (PPU); 

- GUP Grada Vukovara; 

- Detaljni plan ureĽenje (DPU) Novog groblja; 

- Detaljni plan ureĽenja Ģupanijska ulica 

- Urbanistiļki plan ureĽenja (UPU) ġireg srediġta grada 

- Urbanistiļki plan ureĽenja. 

 

Postupak prostornog planiranja je sloģen i sveobuhvatan proces jer je nemoguĺe promatrati 

samo dio podruļja, posebice naselja, bez sagledavanja cjeline, odnosno okolice koja ga 

okruģuje, regije i ġire. Ovo je jedan od bitnih razloga zbog kojeg dokument prostornog ureĽenja 

uģeg podruļja mora biti usklaĽen s dokumentom prostornog ureĽenja ġirega podruļja.  

 

Prema Izvjeġĺu o stanju u prostoru Grada Vukovara iz 2021. temeljne su prostorne znaļajke 

razvoja Grada Vukovara povezane s njegovim poloģajem, prirodnim i povijesnim naslijeĽem 

sljedeĺe:  
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π poloģaj uz rijeku Dunav kao jedinstvena urbana cjelina, a posebnost mu daju ambijenti 

povijesne jezgre samog grada kulturna tradicija te znaļaj povijesnog razvoja; 

π znanje i znanstveni potencijali; 

π gospodarske tradicije ï proizvodne djelatnosti, luka, trgovina, obrt;  

π upravljaļke tradicije za trajne i povremene djelatnosti te iskustva Vukovara kao 

upravljaļkog centra; 

π kvalitetna gradska infrastruktura  

π kvalitetan prostor za razvoj grada uz obale rijeke, bez znatnog prostornog ġirenja; 

π kvalitetna gradska okolica s lijepim, krajobrazom uz Dunav, kao najveĺom prirodnom 
vrijednoġĺu te ġumama i poljoprivrednim povrġinama. 

 

Strateġki znaļajniji elementi koji odreĽuju daljnji razvoj Grada Vukovara jesu:  

π ģeljezniļki ļvor Vukovar;  

π ġirenje groblja na zapad; 

π status prostora danaġnje luke;  

π planirana gradnja nove Brze Podravske ceste juģno od gradskih izgraĽenih prostora; 

π formiranje velike zone vrijednog krajolika uz Vuļedol uz koriġtenje u turistiļko-

rekreativne svrhe s ciljem oļuvanja postojeĺih vrijednosti i turistiļke posjeĺenosti;  

π razvoj gospodarskih zona, a naroļito transformacija nekadaġnjeg kompleksa Kombinata 

Borovo i podruļja uz luku;  

π dovrġetak obnove i razvoj srediġta grada; 

π oļuvanje poljoprivrednog krajolika i intenzivne proizvodnje;  

π linearni skladan razvoj samog Vukovara duģ obala Dunava s koriġtenjem obiju obala i 
Ade za turistiļko rekreativnu namjenu; 

π kvalitetno poljoprivredno zemljiġte, ġume i livade uz Dunav i Vuku; 

π vrijedan krajobraz sa ġumama, livadama i poljoprivredom te strme obale uz Dunav. 

 

Iz perspektive daljnjeg prostornog razvoja Grada Vukovara potrebno je uvaģiti sljedeĺe 

gospodarske elemente:  

π administrativne, obrazovne, znanstvene i kulturne funkcije, koje ĺe i u buduĺnosti imati 
vrlo veliki utjecaj na razvoj;  

π za oļekivati je u svim gradovima sve veĺi razvoj kvartarnih djelatnosti u buduĺnosti;  

π trgovina zajedno s ugostiteljskim, turistiļkim i raznovrsnim usluģnim djelatnostima ĺe 

se prostorno sve viġe razvijati. Pri tome bi trebalo izbjeĺi greġke drugih gradova u 

kojima su veliki trgovaļki centri s periferijskim naļinom gradnje zauzimali vrijedne 

lokacije uz povijesne dijelove grada; 

π prerada, malo poduzetniġtvo najrazliļitijih oblika, obrti i tzv. male proizvodnje ĺe u 
gospodarstvu Grada u buduĺnosti traģiti sve viġe prostora;  

π industrijska proizvodnja, koja je gospodarski razvila Vukovar, zahtijevat ĺe novu i 
drugaļiju uporabu postojeĺih prostora i u buduĺnosti, dok ĺe velike tradicijske 

proizvodne tvrtke poput Borova, Vupika, Vuteksa i dr. u buduĺnosti sigurno trebati 

specifiļne prostorne moguĺnosti razvoja; 

π daljnji razvoj intenzivne poljoprivredne djelatnosti jedan je od gradskih razvojnih 

elemenata;  

π razvoj rekreacijskih, lovnih i ribolovnih djelatnosti u prostorima ġuma i livada, ali i na 
samom Dunavu te na juģnim dijelovima Grada, doprinosit ĺe raznovrsnosti u 

gospodarskom razvoju;  

π turizam je za Vukovar iznimno vaģan. Sam povijesni grad, ali i Vuļedol te manifestacije 
koje se mogu organizirati tijekom cijele godine privlaļit ĺe sve viġe posjetitelja. Za to 

treba osigurati i odgovarajuĺe (smjeġtajne i ugostiteljske) kapacitete;  
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π posebnu paģnju treba posvetiti Ovļari, kao srediġnjem mjestu odavanja poġtovanja i 
sjeĺanju na poginule branitelje Grada. 

 

Kao ġto je istaknuto u Izvjeġĺu o stanju prostora Grada Vukovara, ureĽenje prostora naselja 

treba planirati i provoditi na temelju utvrĽenih prostornih moguĺnosti i optimalnog iskoriġtenja 

prostora, uz osiguranje prostora javne namjene i opremanja infrastrukturom. Izgradnja treba biti 

usmjerena programom planiranja podruļja te je, u tom smislu, potrebno pravovremeno 

pripremiti i rijeġiti imovinsko-pravne odnose. Posebnu paģnju treba posvetiti ureĽenju zelenih 

i rekreacijskih povrġina naselja. Konsolidaciju prostora naselja treba temeljiti na njihovim 

obiljeģjima, oļuvanju regionalnih oblika naselja te na racionalnom planiranju prostornih 

obuhvata graĽevinskih podruļja naselja, sukladno potrebama smjeġtaja stanovniġtva i 

gospodarskih djelatnosti u njima. Prioritet zadovoljenja potreba konsolidacije prostora treba biti 

urbana obnova postojeĺih struktura (rekonstrukcijom, sanacijom i sl.), ļime treba oļuvati 

graditeljski identitet povijesnih srediġta naselja, dati prioritet odrģavanju ili ureĽenju postojeĺeg 

stambenog fonda, posebno u vrijednim povijesnim jezgrama i planski izgraĽenim podruļjima. 

 

Prema podacima Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĽenja Grada Vukovara iz 2018. (tablica 

44.), u strukturi povrġina Grada Vukovara najzastupljenije su poljoprivredne povrġine sa 

56,11% udjela. Poljoprivredne povrġine Grada Vukovara zauzimaju 5.613,82 ha. U ukupnoj 

koliļini poljoprivrednog zemljiġta Vukovarsko-srijemske ģupanije, Grad Vukovar sudjeluje s 

5,14%. Na prostoru Grada Vukovara nalaze se poljoprivredne povrġine s time da prevladava 

osobito vrijedno obradivo tlo (P1) s udjelom od 91,47%. Ġumsko zemljiġte na podruļju Grada 

Vukovara zauzima 1.043,39 ha, a poġumljenost je 10,43%. U ukupnoj koliļini ġumskog 

zemljiġta Vukovarsko-srijemske ģupanije, Grad Vukovar sudjeluje s 1,63%. Na prostoru Grada 

Vukovara zastupljene su ġume gospodarske namjene i ġume posebne namjene ï ġume sportsko-

rekreacijske namjene (R) i ġume zaġtitne namjene, kojima gospodare Hrvatske ġume te ostale 

ġume i ġumske povrġine u individualnom vlasniġtvu. U strukturi povrġina potrebno je istaknuti 

vodne povrġine rijeka Dunava i Vuke te akumulacija za zaġtitu od poplava, koje zauzimaju 

818,48 ha ili 8,18% povrġine Grada Vukovara. 

 

GraĽevinska podruļja naselja Grada Vukovara obuhvaĺaju izgraĽene, neizgraĽene i neureĽene 

povrġine koje zauzimaju 2.560,64 ha ili 25,60% ukupne povrġine Grada Vukovara. Izvan 

graĽevinskih podruļja naselja formirana su izdvojena graĽevinska podruļja sljedeĺih namjena: 

π gospodarske namjene (farma i gospodarska namjena Ekonomija Dubrava, farme 

Jakobovac i Ovļara, gospodarska namjena Dobra voda, farma i gospodarska namjena 

kod Sotina gospodarska namjena ņergaj)  

π poslovne namjene (Borovo naselje)  

π turistiļko-rekreacijska namjena (Vuļedol i Dobra vodaïlovaļki dom)  

π povrġine infrastrukturnih sustava (MRS Vukovar) 

π groblje (Lipovaļa)  

π gospodarenje otpadom (kod Ekonomije Dubrava).  

 

GraĽevinska podruļja izvan naselja (izdvojena graĽevinska podruļja) zauzimaju 257,85 ha ili 

2,58% ukupne povrġine Grada Vukovara, pri ļemu najveĺi dio zauzima gospodarska namjena 

s 119,97 ha, a najmanje izdvojeno graĽevinsko podruļje groblja s 0,85 ha. Udio povrġina 

izdvojenih graĽevinskih podruļja izvan naselja u ukupnoj povrġini graĽevinskih podruļja 

iznosi 9,15%  
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Tablica 4. Struktura postojeĺe namjene povrġina u Gradu Vukovaru 

 
Izvor: Izvjeġĺe o stanju u prostoru grada Vukovara, 2021. temeljem Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĽenja 

Grada Vukovara (Sluģbeni vjesnik Grada Vukovara br. 12/18.) 

 

Prepreka dinamiļnijoj obnovi i provedbi prostornih planova su nesreĽeni imovinsko-pravni 

odnosi. Geodetsko-katastarski radovi koji su preduvjet rjeġavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

 

Graditeljstvo Vukovara tradicionalno obiljeģava ġirenje grada oko jezgre, a dijelom 

longitudinalno duģ cesta. Iako preteģno niska (prizemna i jednokatna) starija obiteljska gradnja 

van jezgre je izrazitih urbanih obiljeģja. Viġestambena gradnja je u posljednjih pedesetak 

godina obiljeģila podruļja pojedinih dijelova Grada. Iz podataka je vidljivo da je u Gradu prije 

Domovinskog rata stanovniġtvo od 1981. do 1991. g. poraslo za gotovo 11.000, a da je tijekom 

i nakon rata opalo za oko 14.500. Broj stanova je od 1981. do 1991. porastao za oko 4.600, da 

bi do 2001. bio manji za gotovo pet tisuĺa. Pri tom treba naglasiti da je do 2001. veĺ bio 
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obnovljen znatan broj poruġenih stanova. Nakon rata je s kategorijom oġteĺenja IV-VI 

(potrebna novogradnja) bilo 5.347 obiteljskih kuĺa i 5.065 stanova u viġestambenim zgradama. 

S oġteĺenjem I-III kategorije (moguĺi popravak) bilo je 2.925 obiteljskih kuĺa i 535 stanova u 

viġestambenim kuĺama. Ponovnu gradnju je trebalo osigurati za preko deset tisuĺa stanova, a 

obnovu za njih preko tri tisuĺe. Smanjenje prosjeļne veliļine domaĺinstava (2,66 ļlanova 2001. 

g., u odnosu na 2,92 ļlana godine 1991. te 3,0 godine 1981.) pokazuje da je izmijenjen i naļin 

ģivota. Nedostatak stanova je trajan. Godine 1981. u jednom stanu je ģivjelo prosjeļno 1,1 

domaĺinstvo (1991.: 1,03). Godine 2001. bilo je 1,12 domaĺinstava po stanu ġto znaļi da je 

nedostajalo 1.349 stanova. Broj stanova za povremeno stanovanje se smanjio sa 262 u 1991. na 

55 u 2001. godini.  

 

Stambeno zbrinjavanje u Vukovarsko-srijemskoj ģupaniji u nadleģnosti je Upravnog odjela za 

imovinsko-pravne poslove, obnovu i stambeno zbrinjavanje, te Ured drģavne uprave u 

Vukovarsko-srijemskoj ģupaniji od 2016.-2018. godine; a u razdoblju od 2019. do 2021. godine 

nakon spajanja Ureda drģavne uprave i ģupanijske uprave, nadleģan je Odsjek za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje VSĢ.  Podaci o stambenom zbrinjavanju u gradu Vukovaru prema 

modelima za razdoblje 2016.-2021. prikazani su u nastavku.      

        

Tablica 5. Stambeno zbrinjavanje u gradu Vukovaru 

 
Izvor: Vukovarsko-srijemska ģupanija, 2022. 

 

Infrastruktura grada Vukovara pretrpjela je tijekom Domovinskog rata teġka oġteĺenja, meĽu 

najteģim u RH. U trenutku preuzimanja vodoopskrbne mreģe pri zavrġetku procesa mirne 

reintegracije, gubici vode su dostizali 60-70%. Procjena ratne ġtete na postrojenjima distribucije 

Hrvatske elektroprivrede iznosi 74 mil. kuna, a odnosi se na sljedeĺe uniġtene ili oġteĺene 

objekte: 62 trafostanice (od ukupno 118 prema stanju 1991. g.), 56 km 10 kV dalekovoda (od 

82,6 km), 140 km niskonaponske mreģe (od 325 km), te ostale objekte. Na objektima Vodovoda 

grada Vukovara procijenjena je ratna ġteta od strane Ģupanijske komisije za popis i procjenu 

ratnih ġteta u iznosu 58,7 mil. kuna. 

 

2.1.3 Prometna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura Grada 

Vukovara 
 

Cestovni promet - Cestovna mreģa je organizacijski funkcionalno dobro postavljena, i 

osigurava dobru prohodnost promatranog prostora. Nepovoljna je okolnost ġto koridor drģavne 

ceste D2 prolazi kroz srediġte grada Vukovara gdje se odvija i gradski promet, no probleme 

predstavlja i prometno-tehniļko stanje cestovnih pravaca koji se tijekom okupacije nisu 

odrģavali i za ļiju obnovu nije odvajano dovoljno sredstava iz drģavnog proraļuna. Znatno 

MODELI mjerilo 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ukupno

Model A - najam obiteljske kuĺe u drģavnom 

vlasniġtvu kuĺa 0 1 1 0 1 1 4

Model B - darovanje neuselijive obiteljske 

kuĺe u drģavnom vlasniġtvu i graĽevnog 

materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju kuĺa 3 3 4 1 2 10 23

Model C - najam stana u drģavnom vlasniġtvustan 81 93 112 55 60 53 454

Model D - darovanje graĽevinskog zemljiġta u 

drģavnom vlasniġtvu i graĽevnog materijala za 

izgradnju obiteljske kuĺe

zemljiġte/ 

kuĺa 0 0 0 0 0 0 0

Model E - darovanje graĽevnog materijala za 

obnovu, dogradnju/nadogradnju i zavrġetak 

izgradnje obiteljske kuĺe u vlasniġtvu 

korisnika, odnosno darovanje graĽevnog 

materijala za izradgnju obiteljske kuĺerjeġenje10 16 10 14 11 8 69
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poveĺanje koriġtenja osobnih motornih vozila oteģava promet u centralnim gradskim 

prostorima. Potrebna je rekonstrukcija i ureĽenje mreģe u skladu s kategorijom ceste. Obnova 

i odrģavanje cestovnih prometnica provodi se godiġnjim planovima graĽenja i odrģavanja 

drģavnih, ģupanijskih i lokalnih cesta3.  

 

Razvoj prometne i komunalne infrastrukture nuģno mora pratiti sve segmente prostornog 

razvoja Grada. Pri tom je planom odreĽeno da se razvoj svih vrsta prometa zasniva na 

omoguĺavanju boljih prometnih veza unutar samog grada i s okolnim podruļjima, vodeĺi pri 

tom raļuna da tranzit ne ometa ģivot stanovnika Vukovara. Ġirenje komunalne infrastrukture 

treba pratiti gradnju novih gradskih podruļja. 

 

U okviru Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara 

(2018.-2022.) preostali projekti koje Hrvatske ceste planiraju provesti jesu:  

 

DC2 

- Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskriģja ulica Kardinala A. 
Stepinca i Lokvanjski sokak na drģavnoj cesti DC 2 u Vukovaru u raskriģje kruģnog oblika; 

- Obnova drģavne ceste DC2 Vukovar-Opatovac - faza 3 - Sotin - Opatovac duljine 4,952 km; 

- Struļni nadzor nad obnovom drģavne ceste DC2 Vukovar-Opatovac - faza 3 - Sotin - 

Opatovac duljine 4,952 km; 

 

DC519 

- Rekonstrukcija raskriģja drģavne ceste DC519 (Ulica Dvanaest redarstvenika) i Ulice Blage 

Zadre u Vukovaru u kruģni tok; 

- Nadzor nad rekonstrukcijom raskriģja drģavne ceste DC519 (Ulica Dvanaest redarstvenika) 
i Ulice Blage Zadre u Vukovaru u kruģni tok; 

 

Hrvatske ceste nadleģne su za projekt Obilaznice Vukovar pribliģne duljine 19 km kojim je 

obuhvaĺena izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehniļkih 

istraģnih radova, te ishoĽenje lokacijske i graĽevinskih dozvola za izgradnju. Za predmetni 

projekt ishoĽena je 24.03.2011. lokacijska dozvola, pravomoĺna od 9.5.2011. godine, a 21. 

veljaļe 2012. ishoĽena je I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Lokacijskom dozvolom 

definirana je faznost izgradnje na naļin da je predviĽeno ishoĽenje osam graĽevinskih dozvola, 

a ishoĽene su ļetiri graĽevinske dozvole koje su pravomoĺne i za koje je prijavljeno graĽenje. 

 

Tablica 6. Pregled postupka ishoĽenja graĽevinskih dozvola za projekt Obilaznice Vukovar 

GraĽevinska dozvola ishoĽena 

I. GD: poddionica od ļvora Brġadin sjever (kriģanje sa D55) u km cca 

2+970 (stacionaģa Zapadne obilaznice) do ļvoriġta Vukovar JUG (spoj 

na D57) u km cca 7+500 (stacionaģa Juģne obilaznice); jedan kolnik ï 

L=9.717 m 

DA 

II.  GD: poddionica od ļvora Brġadin sjever (kriģanje sa D55) u km cca 

2+970 do spoja na drģavnu cestu D2 Trpinjska cesta u km 6+400 ï 

L=3.430 m 

NE 

III.  GD: podionica od ļvora Vukovar JUG u km cca 7+500 do spoja na 

drģavnu cestu D2 Sotin u km 13+960 _ L=6.460 m 
DA 

 
3 Ģupanijska uprava za ceste zaduģena je za odrģavanje ģupanijskih i lokalnih cesta, a grad Vukovar za odrģavanje 

nerazvrstanih cesta. 
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IV.  GD: poddionica od ļvoriġta Brġadin u km 0+000 do ļvoriġta Vukovar 

JUG (spoj na D57) u km cca 8+300, drugi kolnik ï L=8.300 m 
NE 

V. GD: ļvoriġte Brġadin u km cca 0+555 NE 

VI.  GD: ļvoriġte Luģac u km cca 1+790 DA 

VII.  GD: ļvoriġte Vukovar JUG u km cca 7+204 DA 

VIII.  GD: most preko kanala Dunav ï Sava u km cca 1+259 sa pripadajuĺom 

prometnicom Zapadnom obilaznicom od km cca 0+995 do km cca 

1+843 do km cca 1+843 ï L=848 m 

NE 

Izvor: Hrvatske ceste, PJ Osijek, 2022. 

 

Lokacijskom dozvolom definirano je ishoĽenje uporabnih dozvola (vidi tablicu 7.). 

 

Tablica 7. Pregled postupka ishoĽenja uporabnih dozvola za projekt Obilaznice Vukovar 

Uporabna dozvola Pripadajuĺe graĽevinske dozvole IshoĽene GD 

I. Uporabna  I., VI. i VII.  DA 

II.  Uporabna II.  NE 

III.  Uporabna III.  DA 

IV.  Uporabna IV., V. i VIII.  NE 

Izvor: Hrvatske ceste, PJ Osijek, 2022. 

 

Hrvatske ceste d.o.o. i Hidroelektra-projekt d.o.o. zakljuļili su 11.11.2008. ugovor za usluge 

izrade svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehniļkih istraģnih 

radova, ishoĽenje lokacijske i graĽevinskih dozvola za izgradnju Obilaznice Vukovara duljine 

pribliģno 19,00 km. Predmetni ugovor je raskinut. U planu nabave Hrvatskih cesta planirana je 

nabava ĂIzmjena i dopuna projektne dokumentacije i izrada natjeļajne dokumentacije prema 

bazi stavaka HC za I., III., VI. i VII. graĽevinsku dozvolu obilaznice Vukovarañ, te ĂNovelacija 

glavnih projekata i upravni postupak za II., IV.,V. i VIII graĽevinsku dozvolu obilaznice 

Vukovarañ. Za realizaciju projekta potrebno je rijeġiti imovinsko pravne odnose. 

 

Slika 2. Obilaznica Vukovar 

Izvor: Hrvatske ceste, 2022. 

 

Kako bi dugoroļno naselja Grada postala mirnija, tiġa i manje zagaĽena potrebno je raznim 

mjerama poticati stanovniġtvo da u ġto veĺoj mjeri koriste bicikl kao osnovno prijevozno 

sredstvo. Kako bi se unapredio biciklistiļki promet u proteklom razdoblju ulagalo se u 

biciklistiļku infrastrukturu ï biciklistiļke staze kao odvojene neovisne putove, i mjesta za 

sigurno ostavljanje bicikala uz zgrade javne namjene. Kampanjama Ădani bez automobilañ 

moģe se podizati svijest graĽana i promicati trajne vrijednosti dobrobiti za okoliġ i graĽane. 
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Prema informacijama i podacima iz analize stanja Provedbenog programa Grada Vukovara za 

mandatno razdoblje 2021.-2024. godine istaknuto je da je tijekom procesa obnove cestovna 

infrastruktura na podruļju grada danas na zadovoljavajuĺoj razini. Iako je grad pretrpio velika 

ratna razaranja, danas ima dobru povezanost gradskih i prigradskih naselja. Stanje izgraĽenosti 

prometne infrastrukture u razdoblju 2017.-2020. i iskazanih potreba za sanacijom i izgradnju  

je sljedeĺa:  

- duljina cestovne mreģe na podruļju Grada Vukovara iznosi 179,56 km, od ļega su javne 

ceste duljine 31,66 km, a nerazvrstane ceste 147,90 km, pri ļemu je iskazana potreba za 

sanacijom 45 km. Obnovljena je najfrekventnija vukovarska prometnica; 

- ukupna duģina nogostupa i ġetnica je 115 km, a iskazana potreba za sanacijom je 50 km; 

- ukupan broj javnih parkiraliġnih mjesta je 3.843, a sva se nalaze u gradu Vukovaru. U 
sustavu naplate je 1315 PM u gradu Vukovaru. IzgraĽeno je 496 novih parkiraliġnih mjesta, 

u sustavu naplate je novih 468 PM; 

- na razini gradske uliļne mreģe izgraĽeno je 9,42 km infrastrukture za odvijanje 
biciklistiļkog prometa (staze i trake). IzgraĽeno 4,18 km novih biciklistiļkih staza, a u planu 

je izgradnja 2,7 km biciklistiļke staze uz drģavnu cestu D2 na dionici Trg Slavija - Bana J. 

Jelaļiĺa ï raskriģje Vuļedol. 

 

Javni gradski prijevoz i parkiraliġta - Na podruļju grada Vukovara autobusni gradski prijevoz 

putnika se obavlja sukladno dodijeljenoj koncesiji za obavljanje djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza putnika na podruļju grada Vukovara. Mreģa linija se sastoji od 3 odnosno 6 

linija koje povezuju sve gradske ļetvrti i prigradska naselja. 

L1: Dvanaest redarstvenika - Sajmiġte 

L2: Sajmiġte - Dvadeset redarstvenika 

L3: Trpinjska cesta - Novo groblje 

L4: Novo groblje - Trpinjska cesta /Lipovaļa 

L5: Radniļki dom - Sotin 

L6: Sotin - Radniļki dom 

Od 01. srpnja 2022. godine komunalni linijski prijevoz putnika na podruļju grada Vukovara na 

temelju Ugovora o koncesiji obavlja Ļazmatrans Vukovar d.o.o. po cijeni karte u jednom 

smjeru od 5,00 kuna. 

 

Postojeĺi autobusni kolodvor ne zadovoljava suvremene potrebe korisnika, pa se planira 

njegova rekonstrukcija. Postojeĺa ponuda ureĽenog parkiraliġnog prostora ne zadovoljava 

danaġnje potrebe. Za parkiranje se ļesto koriste povrġine uzduģ rubova kolnika, pjeġaļki 

hodnici i povrġine razdjelnog zelenila ġto uzrokuje zastoje u odvijanju prometa.  

 

Prema Izvjeġĺu o stanju u prostoru iz 2021., s ciljem rjeġavanja brojnih problema u cestovnom 

prometu, planirana je dogradnja i dopunjavanje cestovne mreģe infrastrukturnog sustava, ġto 

podrazumijeva nastavak odrģavanja postojeĺe i daljnji razvoj cestovne mreģe:  

π izgradnjom suvremenog kolnika na prometnicama s tucaniļkim i zemljanim kolnikom; 

π rekonstrukcijom postojeĺih i gradnjom novih pravaca gradske mreģe sukladno s potrebama;  

π rekonstrukcijom kriģanja u razini i gradnjom kriģanja u viġe razina propusne moĺi u skladu 
s prometnim zahtjevima; 

π proġirivanjem mreģe pjeġaļkih i biciklistiļkih staza; 

π osiguranjem prostora i gradnjom parkiraliġnih povrġina i graĽevina u i uz srediġnju zonu 

grada, uz graĽevine masovnog privlaļenja stanovnika (trģnica, bolnica, sportske dvorane i 

centri, terminali prometnih sustava i sl.);  

π izgradnjom novog autobusnog terminala.  
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Ģeljezniļki promet 

Na prostoru grada Vukovara postoje dvije ģeljezniļke pruge: MP14 Vinkovci (MG2) - Erdut 

drģavna granica i II210 Borovo naselje /Vukovar - Vukovar Novi - Vukovar Stari. Zbog 

dotrajalosti kolovoza, sustava telekomunikacija, signalno sigurnosnih sustava i ostalih sustava 

i graĽevina potrebnih za normalno funkcioniranje prometa, ģeljezniļki pravac Borovo naselje 

/Vukovar - Vukovar Novi sve teģe prati stalni porast tereta koji ide za vukovarsku luku ili dolazi 

iz nje. Obnova tog pravca vaģan je preduvjet za ubrzani razvoj gospodarstva, te poboljġanje 

dostupnosti srediġtu grada. Pravac Vukovar Novi - Vukovar Stari  potpuno je devastiran u ratu. 

Obnova navedenog pravca, te izgradnja novog ģeljezniļkog kolodvora u srediġtu grada 

(Olajnica) predviĽena je GUP-om i drugim relevantnim planovima. U rujnu 2007. godine 

uspostavljena je izravna ģeljezniļka veza Vukovara sa Zagrebom. Ģeljezniļki kolodvor 

Vukovar je razruġen, a kolodvor Borovo naselje je obnovljen.  

 

Slika 3. Ģeljezniļka pruga Vinkovci-Vukovar 

 
Izvor: HĢ infrastruktura. 

 

Provedbom projekta financiranog iz Kohezijskog fonda EU ĂNadogradnja i elektrifikacija 

ģeljezniļke pruge Vinkovci - Vukovarñ duljine 18,71 kilometar, dionice vaģne za meĽunarodni 

promet. Realizacijom projekta omoguĺit ĺe se poveĺanje opsega ģeljezniļkog prometa i 

prekrcaja roba u luci Vukovar te bolja povezanost ģeljezniļkog putniļkog prijevoza 

Vukovarsko-srijemske ģupanije s glavnim prometnim koridorima i drugim ģupanijama, a 

osobito ĺe pozitivno utjecati na udobnost i sigurnost putovanja u sklopu dnevnih migracija 

putnika. Modernizacijom ĺe dionica Vinkovci ï Vukovar biti osposobljena za brzinu vlakova 

od maksimalno 120 km/h, ļime ĺe se vrijeme putovanja skratiti za oko 50 posto te ĺe voģnja u 

putniļkom prijevozu trajati 20 minuta, a u teretnom 30 minuta. Elektrifikacijom dionice 

osigurat ĺe se ekonomski i energetski isplativiji te ekoloġki odrģiv ģeljezniļki promet. Poveĺat 

ĺe se kapacitet dionice i poboljġati pristup luci Vukovar, ļime ĺe ona, smjeġtena na TEN-T 

koridoru Rajna ï Dunav, biti kvalitetno povezana s Koridorom RH1, bivġim X. paneuropskim 

koridorom. Modernizacijom ģeljezniļke pruge od Vinkovca do Vukovara doprinijet ĺe se 

gospodarskomu razvoju lokalne zajednice i oporavku istoļnoga dijela Slavonije. 

 

Projekt nadogradnje i elektrifikacije ģeljezniļke pruge Vinkovci ï Vukovar obuhvaĺa: 

- cjelokupnu rekonstrukciju i obnovu postojeĺe jednokolosijeļne pruge, 

- obnovu ģeljezniļkih kolodvora Vukovar-Borovo naselje i Vukovar te stajaliġta Nuġtar i 

Brġadin-Lipovaļa, 

- obavljanje svih potrebnih radova na graĽevinskom, prometno-upravljaļkom, signalno-

sigurnosnom i elektroenergetskom podsustavu. 
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U sklopu obnove ģeljezniļkih kolodvora i stajaliġta uredit ĺe se parkiraliġta za osobna vozila i 

bicikle, omoguĺiti lakġi pristup osobama smanjene pokretljivosti, a radi zaġtite od buke za 

stanovnike koji ģive uz prugu izgradit ĺe se zaġtitni zidovi. Ugradnjom suvremenoga sustava 

prometne signalizacije i telekomunikacija te izgradnjom pjeġaļkih pothodnika unaprijedit ĺe se 

sigurnost svih sudionika u prometu. 

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za modernizaciju ove pruģne dionice ukupne 

vrijednosti 677,7 milijuna kuna i prihvatljivih troġkova u iznosu 516,3 milijuna kuna potpisali 

su u svibnju 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Srediġnja agencija za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HĢ Infrastruktura. Projekt 

sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog 

fonda s 85 posto od prihvatljivih troġkova, a s 15 posto Vlada RH.  

 

Slika 4. Kolodvor u Vukovaru ļeka obnovu (stanje kolovoz 2022.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. 

 

HĢ Infrastruktura potpisala je u oģujku 2019. ugovor za usluge nadzora nad izvoĽenjem radova 

na Nadogradnji i elektrifikaciji ģeljezniļke pruge Vinkovci-Vukovar sa zajednicom 

gospodarskih subjekata Rubicon Engineering i SPC Engineering Ltd. iz Bugarske, u vrijednosti 

10,3 milijuna kuna. U prosincu 2019. godine HĢ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom 

ġpanjolskih tvrtki Comsa S.a. i Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales S.a. ugovor za 

izvoĽenje radova na modernizaciji pruge Vinkovci ï Vukovar u vrijednosti 376,3 milijuna 

kuna. PredviĽeno je trajanje radova 24 a nadzora 30 mjeseci. Radovi su zapoļeli pripremnim 

aktivnostima u travnju 2020. Unatoļ pandemiji koronavirusa nije doġlo do prekida radova. 

 

Do poļetka 2022. poloģeno je viġe od 20 kilometara kolosijeka i sve skretnice u razliļitim 

stupnjevima gotovosti. IzgraĽeni su svi propusti i rasponska konstrukcija mosta Bobotski kanal. 

Pri kraju su radovi na svim trima pothodnicima (pjeġaļko-biciklistiļki u stajaliġtu Nuġtar, 

pjeġaļki u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje te u stajaliġtu Brġadin-Lipovaļa). Napreduju 

radovi na polaganju betonskih kanalica odvodnje, graĽevinski radovi na ģeljezniļko-cestovnim 

prijelazima kao i radovi na ugradnji zidova za zaġtitu od buke. U visokom stupnju gotovosti su 

zgrade za smjeġtaj signalno-sigurnosnih ureĽaja u ņergaju i Vukovaru, zgrada postrojenja za 

sekcioniranje kontaktne mreģe u Vinkovcima te zgrada za kompenzaciju jalove energije u 
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sklopu EVP-a Jankovci. Pri kraju su radovi na temeljenju i ugradnji stupova i portala kontaktne 

mreģe te izrada temelja stupova grijaļa skretnica u kolodvorima i u otpremniġtvu ņergaj. U 

tijeku je nastavak radova na rasvjeti i ostalim elektroenergetskim postrojenjima. Provodi se 

projektiranje i priprema softvera za prometnoupravljaļki i signalno-sigurnosni podsustav.   

 

Rijeļni promet 

Rijeka Dunav je cijelim tokom kroz Republiku Hrvatsku, prema utvrĽenoj mreģi europskih 

unutarnjih plovnih putova razvrstana u vrlo visoku kategoriju E-80. Luka Vukovar spada u luke 

meĽunarodnog znaļenja i oduvijek je bila vodeĺa rijeļna luka u Hrvatskoj. Plovna je svih 365 

dana u godini. Plovni put Rajna-Majna-Dunav, kojim prolazi znaļajni dio unutar-europskog 

transporta daje vukovarskoj luci izuzetan znaļaj. Vukovarska luka jedna je od ļetiri 

meĽunarodne luke u Hrvatskoj. Smjeġtena je u km 1.335 + 100 na desnoj obali rijeke Dunav. 

Duģine je oko 850 m, ġirine oko 45 m i na prosjeļnoj nadmorskoj visini od 83,50 m n.m. Luka 

je tijekom Domovinskog rata doģivjela velika razaranja i ġtete, stoga nije bila spremna za javni 

promet neposredno nakon mirne reintegracije ovog prostora u pravni i gospodarski poredak 

Republike Hrvatske. Ukupan iznos investicija, ponajviġe u otklanjanje ratnih ġteta iznosio je 

oko 5,5 mil. EUR. Luka Vukovar nema prostornih moguĺnosti proġirenja na kopnenom dijelu, 

nego samo unutar dijela rijeļnog korita. Identifikacijom problematiļnih uskih grla luke 

Vukovar, prije svega zatvorenog skladiġnog prostora, proġirenjem podruļja luke i eventualnim 

preseljenjem pojedinih terminala na druge lokacije u potpunosti bi se rijeġila ova problematika. 

Rijeļni promet danas je u stalnom porastu i u teretnom i u putniļkom prometu. Zbog znaļajnog 

porasta putniļkog prometa izgraĽen je pristan za putniļke brodove. Pristan se nalazi nizvodno 

od uġĺa rijeke Vuke i duljine je 75 m.  

 

Javna ustanova Luļka uprava Vukovar osnovana je 2001. godine i neprofitna je pravna osoba 

u vlasniġtvu Republike Hrvatske. Djelatnosti Luļke uprave Vukovar su: 

- organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, 

- kontrola luļkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, 

- odrģavanje zajedniļkih luļkih graĽevina na luļkom podruļju, 

- odrģavanje reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaġtite okoliġa u luci, 

- izgradnja i modernizacija luļkih graĽevina u ime Republike Hrvatske, 

- upravljanje nekretninama na luļkom podruļju na kojima luļka uprava ima pravo graĽenja, 

- upravljanje slobodnom zonom na luļkom podruļju koja je osnovana odlukom Vlade 
Republike Hrvatske sukladno propisima koji ureĽuju slobodne zone, 

- obavljanje struļnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, 

- nadzor nad radom luļkih operatera i korisnika luke koji obavljaju luļke djelatnosti, u skladu 
s preuzetim obvezama, 

- marketing i promocija luke na transportnom trģiġtu, 

- osiguravanje pruģanja usluga od opĺeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes 

drugih gospodarskih subjekata, 

- izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak luļkog sustava na unutarnjim vodama, 

- tehniļka pomoĺ tijelima lokalne i podruļne (regionalne) samouprave na podruļju razvoja 
luka i pristaniġta, te  

- drugi poslovi odreĽeni zakonom. 

 

Luļka uprava Vukovar provela je niz EU projekata: 

- Projekt ĂDAPhNE ï Mreģa dunavskih lukañ je sufinanciran od strane Europske unije 

(ERDF, IPA) u sklopu Transnacionalnog projekta Dunav i trajati ĺe 30 mjeseci (sijeļanj 

2017-lipanj 2019). Projekt ĺe implementirati meĽunarodni konzorcij koji se sastoji od 16 

institucija te 7 pridruģenih strateġkih partnera (javne institucije, konzultantske kuĺe, 
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sveuļiliġta i nevladine organizacije) iz 9 europskih drģava (Austrija, Slovaļka, MaĽarska, 

Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Ukrajina, Moldavija). Cjelokupni projektni budģet 

iznosi 2.985.406,15 EUR, od ļega je je udio ERDF financiranja 2.415.219,42 EUR a IPA 

financiranje iznosi 122.375,77 EUR. 

- Projekt ĂDBS Gateway Regionñ - Regionalni i transportni razvoj regije Dunav-Crno more 

u smjeru stvaranja transnacionalnog koridora zapoļeo je u sijeļnju 2017. i zavrġio je u lipnju 

2019. godine. Ukupan budģet bio je 2,18 milijuna eura u okviru INTERREG ï Program 

transnacionalne suradnje Dunav, PA3. Uļinkovitije povezana i energetski odgovorna 

Dunavska regija. Konzorcij se sastojao od 10 financijskih partnera i 20 pridruģenih partnera 

na podruļju koje  pripada dunavskoj regiji. Pokriva 7 od 9 EU dunavskih zemalja (Austrija, 

Bugarska, Hrvatska, Njemaļka-Bavarska, MaĽarska, Rumunjska i Slovaļka) i 3 od 5 

zemalja koje nisu u sastavu EU (Moldavija, Srbija i Ukrajina-Odessa) 

- Projekt ĂDANTE ï Improving Administrative Procedures and Processes for Danube ITW 

(Poboljġanje administrativnih procedura i procesa za unutarnju plovidbu na Dunavu)ñ 

sufinanciran je od strane Europske unije u sklopu Transnacionalnog projekta Dunav i 

provodio se od sijeļnja 2017 do lipnja 2019. Projektni konzorciji sastojao se od 16 

projektnih partnera i 12 strateġkih pridruģenih partnera iz 10 europskih drģava (Njemaļka, 

Austrija, Slovaļka, MaĽarska, Hrvatska, Rumunjska, Bugarska, Ukrajina i Moldavija). 

Ukupni budģet projekta iznosi 1,98 miljuna eura od ļega je udio ERDF financiranja 1,65 

milijuna eura, a IPA financiranje iznosi 35,2 tisuĺe eura. Cilj je bio identificirati i otkloniti 

administrativne zapreke u unutarnjoj plovidbi na rijeci Dunav i na njezinim pritokama. 

DANTE je nastao kao zajedniļka inicijativa privatnog sektora i nacionalnih javnih 

institucija zaduģenih za administrativne procese i procedure. 

- Projekt ĂEnergy Barge ï Stvaranje sinergije obnovljivih izvora  energije i logistikeñ 

sufinanciran je od strane Europske unije (ERDF,IPA) u sklopu Transnacionalnog programa 

Dunav i provodio se od sijeļnja 2017. do lipnja 2019. Projekt je proveo meĽunarodni 

konzorcij  sastavljen od 14 institucija te 8 pridruģenih strateġkih partnera (javne institucije, 

konzultantske kuĺe, sveuļiliġta i nevladine organizacije) iz 8 europskih drģava (Njemaļka, 

Austrija, Slovaļka, MaĽarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunjska, Italija). Ukupni budģet 

projekta iznosi 2,3 milijuna eura od ļega je udio ERDF financiranja 1,97 milijuna eura. 

Dunavska regija nudi ogroman potencijal zelene energije u biomasi. Glavni cilj projekta 

Energy Barge bio je iskoristiti taj potencijal na odrģiv naļin, uzimajuĺi u obzir Direktivu 

2009/28/EC o obnovljivim izvorima energije, s ciljem da se poveĺa energetska sigurnost i 

uļinkovitost podunavskih zemalja.  

 

Stanje projekta financiranih iz EU izvora u provedbi je slijedeĺe: 

- Projekt ĂPriprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovarñ 

sufinanciran je sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe ï Connecting Europe 

Facility ï CEF oznaka projekta Action No: 2019-HR-TMC-0233-S. Provedba projektnih 

aktivnosti se odvija sukladno ugovorenoj dinamici. U prosincu 2021. godine ugovorena je 

priprema projektne dokumentacije i isporuļena naruļitelju krajem srpnja 2022. godine koja 

obuhvaĺa: geodetske i geotehniļke podloge; prometno- tehnoloġki elaborat; nacrt studije 

izvodljivosti i CBA; nacrt studije utjecaja na okoliġ i idejni projekt 

U svibnju 2022. zapoļeo je postupak u Ministarstvu gospodarstva i odrģivog razvoja koji 

se odnosi na proceduru utvrĽivanja uvjeta prihvatljivosti zahvata  i moguĺeg utjecaja na 

Ekoloġku mreģu i prirodu. Buduĺi da su se u prethodnoj fazi stekli uvjeti i isporuļena je sva 

potrebna dokumentacija koja odreĽuje tehnologiju prekrcaja, tip planirane obale, skladiġne 

kapacitete, moguĺe utjecaje na okoliġ kao i ekonomsku i financijsku  opravdanost projekta, 

zajednica ponuditelja zapoļela je 15. srpnja 2022. godine poslove na izradi Glavnog 

projekta. Nakon prvih 8 mjeseci provedba projekta odvija se sukladno planiranoj i 
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ugovorenoj dinamici, no svakako treba napomenuti da velik utjecaj na slijedeĺu fazu imaju 

procedure koje se tiļu zaġtite okoliġa i prirode. 

- Projekt ĂPreparing FAIRway2 works in the Rhine-Danube Corridorñ sufinancira se 

sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe ï Connecting Europe Facility ï CEF u 

iznosu od 3.3 milijuna eura i razdoblje provedbe je od srpnja 2020. do travnja 2024. godine. 

Koordinator projekta je austrijsko Savezno ministarstvo za klimu, okoliġ, energiju, 

mobilnost, inovacije i tehnologiju; provedbeno tijelo je via donau ï ¥sterreichische 

Wasserstrassen-gesellschaft mbH, korisnik u Hrvatskoj je Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrutkure, a Luļka uprava Vukovar je provedbeno tijelo odreĽeno za pitanja priveziġta 

u Hrvatskoj, dok je korisnik u Srbiji Ministarstvo graditeljstva, prometa i infrastrukture. 

Ciljevi projekta su pripremiti intervencijske radove na zajedniļkom dijelu Dunava izmeĽu 

Hrvatske i Srbije, uzimajuĺi u obzir doprinos dionika multidisciplinarnog foruma; definirati 

daljnji razvoj transnacionalnog sustava praĺenja plovnih putova (WAMOS), razviti 

unaprijeĽene metode za koordinaciju dionika, te pripremiti tehniļka poboljġanja priveziġta 

u Austriji, Hrvatskoj i Srbiji. 

- Projekt ĂDIONYSUS - Integriranje Dunavske regije u pametne i odrģive multimodalne i 

intermodalne transportne lanceñ u okviru INTERREG Dunavskog transnacionalnog 

programa zapoļeo je u srpnju 2020. godine i zavrġava u prosincu 2022. godine. Projekt se 

sufinancira u okviru Prioritetne osi: Bolje povezana i energetski odgovorna Dunavska 

regija; i Specifiļnog cilja: Podrģati ekoloġki prihvatljive i sigurne prometne sustave i 

uravnoteģenu dostupnost urbanih i ruralnih podruļja. Ukupan proraļun projekta iznosi 3,6 

milijuna eura od ļega se 2,26 milijuna eura financira iz ERDF-a, 223,7 tisuĺa eura iz IPA 

programa, te 578 tisuĺa eura je doprinos ENI. Dunav i njegove plovne pritoke nude znaļajan 

kapacitet za teretni i putniļke tokove. Sektor vodenog prometa doprinosi odrģivom 

prometnom sustavu i regionalnom rastu. Osim boljih uvjeta na plovnom putu, potrebna je 

modernija, energetski uļinkovita flota, bolje upravljanje prometnim sustavom kroz 

sveobuhvatno planiranje infrastrukture i investicijska rjeġenja. Potrebe za ulaganjem odnose 

se na luļku infrastrukturu i nadgradnju, te multimodalne veze s luļkim zaleĽima. Projekt ĺe 

se usredotoļiti na rjeġavanje glavnih regionalnih izazova u upravljanju infrastrukturom i 

planiranju, istiļuĺi kljuļne akcije potrebne za potporu dunavskom prometu i planiranju 

luļke infrastrukture. Razvoj projekta je temeljen na rezultatima provedenog projekta 

DAPhNE, a isti se tiļe razvoja luļke infrastrukture i suradnje izmeĽu mreģe dunavskih luka. 

DIONYSUS-ovi rezultati posluģit ĺe za razradu politika razvoja prometnog koridora 

pomoĺu izvjeġĺa i preporuka, kao i analiza trenutnog stanja. Pruģit ĺe okvir za utvrĽivanje 

nedostataka u ģeljezniļkoj i cestovnoj infrastrukturi za pristup dunavskim lukama i 

konsolidiranje investicijskih potreba na temelju analiza trģiġta. Izradit ĺe se ciljane i 

specifiļne studije za usluge linijskih kontejnera i poljoprivredne proizvode. TakoĽer, 

razradit ĺe se Master plan infrastrukture za industriju rijeļnih krstarenja.  

 

Prema Izvjeġĺu o stanju u prostoru, ciljevi na podruļju rijeļnog prometa:  

π daljnji razvoj Luke Vukovar kao meĽunarodne luke uz eliminiranje postojeĺih prostornih 
ograniļenja razvoja luke, nedostataka kapaciteta i tehnoloġka obnova u skladu sa 

transportnom potraģnjom, trģnim uvjetima i odrģivim razvojem; 

π zbog relativno male udaljenosti zraļne luke Osijek ï Klisa, cca 20 km, kao meĽunarodne 

zraļne luke kategorije 4D, nema potrebe za razvojem zraļnog prometa na podruļju Grada 

Vukovara, osim uzletiġta za manje zrakoplove i helikoptere.  

 

Elektroenergetski sustav ï U okviru distribucijskih podruļja Hrvatske elektroprivrede 

Operatera distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) grad Vukovara spada u distribucijsko 

podruļje Elektre Vinkovci. U Planu razvoja HEP ODS-a za razdoblje 2022.-2031. istaknuto jee 
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da vrġno optereĺenje elektroenergetskog sustava daje uvid u trend promjena ģivotnog standarda 

graĽana i gospodarske aktivnosti. MeĽutim, za potrebe planiranja razvoja distribucijske mreģe 

promjene vrġnog optereĺenja treba promatrati na manjim jedinicama, distribucijskim 

podruļjima ili opskrbnim podruļjima transformatorskih stanica. Prognoze potroġnje elektriļne 

energije i vrġnog optereĺenja distribucijske mreģe HEP ODS-a za petogodiġnja razdoblja do 

2040. godine izraĽene su u okviru studije ĂPredviĽanje trendova potroġnje elektriļne energije i 

optereĺenja distribucijske mreģe Hrvatske". Prema podacima desetogodiġnjeg Plana razvoja 

HEP ODS-a vrġno optereĺenje za podruļje Elektre Vinkovci je u razdoblju 2011.-2020. imalo 

negativni predznak (-19,69%).  No prema procjeni trendova vrġnog optereĺenja za razdoblje 

2021.-2025. podruļje ulazi u skupinu velikog prosjeļnog godiġnjeg porasta, dok se za razdoblje 

od 2026. do 2040. procjenjuje umjeren porast. 

 

Tablica 8. Ostvarena vrġna optereĺenja na podruļju Elektre Vinkovci 2011.-2020. 

 
Izvor: HEP ODS, 2021. 

 

Tablica 9. Instalirana snaga i vrġna optereĺenja TS 110/x kV i 35/x kV te snaga DI prikljuļenih 

na srednjonaponsku mreģu na podruļju TS u 2020. godini 

 

Izvor: HEP ODS, 2021. 
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Podruļje grada Vukovara dobro je opskrbljeno elektroenergetskim vodovima i postrojenjima. 

Tijekom rata oġteĺene su ili uniġtene 62 od ukupno 118 trafostanica. Podruļje obuhvata GUP-

a vrlo je dobro opskrbljeno elektroenergetskim vodovima i postrojenjima. Ġto se tiļe ostalih 

poslova na unapreĽenju elektroopskrbe treba pokrenuti aktivnosti na poboljġanju energetske 

uļinkovitosti zgrada javne namjene ï ġkola, vrtiĺa, ambulanti i sl. Umanjenjem naknada treba 

poticati ugradnju fotonaponskih elemenata na krovove velikogabaritnih zgrada ï proizvodnih, 

poslovnih i drugih. Treba utvrditi i moguĺnosti prijave tih projekata za financiranje iz EU 

fondova uz projekciju troġkova i osiguranje potrebnog udjela sredstava. 

 

Prema Izvjeġĺu o stanju u prostoru treba nastaviti daljnji razvoj elektroenergetskog sustava:  

π osiguranjem potrebne koliļine elektriļne energije;  

π daljnjim razvojem prijenosne mreģe; 

π interpolacijom novih trafostanica u postojeĺu elektroenergetsku mreģu s ciljem poboljġanja 

opskrbe krajnjih potroġaļa i sigurnosti cijelog sustava; 

π osiguranjem rezervnog napajanja, odnosno poveĺanjem sigurnosti i fleksibilnosti 

cjelokupnog sustava distribucije elektriļne energije; 

π zamjenom postojeĺih zraļnih dalekovoda, na podruļju graĽevinskih podruļja, kabelskim 
razvijanjem distribucijske mreģe i omoguĺavanjem kvalitetnije opskrbe krajnjih potroġaļa;  

π usklaĽivanjem razvoja elektroenergetskog sustava s razvojem Grada. 

 

Odrģivi izvori energije ï U okviru Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. 

s pogledom na 2050. godinu predviĽeno je nekoliko moguĺih scenarija razvoja 

elektroenergetskog sektora te ġirok spektar inicijativa energetske politike, kojima ĺe se ojaļati 

sigurnost opskrbe energijom, postupno smanjiti gubici energije i poveĺavati energetska 

uļinkovitost, smanjivati ovisnost o fosilnim gorivima, poveĺati domaĺa proizvodnja i koriġtenje 

obnovljivih izvora energije (OIE). 

 

U Strategiji su iskazane glavne odrednice promjena u energetskom sektoru: 

- Osnaģiti energetsko trģiġte kao nosivu komponentu razvoja energetskog sektora. Kljuļni 
ekonomski mehanizam za kontrolu brzine tranzicije predstavljaju cijene emisijskih jedinica. 

- Potpuno integrirati energetsko trģiġte u meĽunarodno trģiġte energije, tehnologija, 

istraģivanja, usluga, proizvodnje, a osobito unutarnje energetsko trģiġte EU. 

- Ojaļati sigurnost opskrbe energijom kroz rast domaĺe proizvodnje i povezivanje energetske 
infrastrukture, kao i uvoĽenje mehanizama za razvoj proizvodnih kapaciteta (engl. Capacity 

Remuneration Mechanisms, CRM). 

- Poveĺati energetsku uļinkovitost u svim dijelovima energetskog lanca (proizvodnja, 
transport/ prijenos, distribucija i potroġnja svih oblika energije). 

- Kontinuirano poveĺavati udio elektriļne energije u potroġnji energije s ciljem smanjenja 

potroġnje fosilnih goriva. 

- Kontinuirano poveĺavati proizvodnju elektriļne energije sa smanjenom emisijom 

stakleniļkih plinova, prvenstveno iz OIE. 

- Razvoj temeljiti na komercijalno dostupnim tehnologijama, posebno iskoriġtavanju energije 

vode, sunca i vjetra i ostalih OIE. 

- Financijske potpore usmjeriti na razvoj biogospodarstva i odrģivog gospodarenja otpadom, 
te istraģivanja, na pilot i demonstracijske projekte. 

- Osigurati fondove za smanjenje rizika za zahtjevne tehnologije i graniļno komercijalne 

tehnologije. 

 

Prema Strategiji, energetska uļinkovitost predstavljat ĺe temeljnu sastavnicu razvoja energetike 

koja ĺe se ogledati u tehnoloġkom razvoju proizvodnje, transportu/prijenosu, distribuciji i 
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potroġnji energije te ĺe ukljuļivati mjere drģave, organizaciju sustava i programe potpore. 

Razina financijske potpore izravno ĺe utjecati na brzinu i obuhvat obnove fonda zgrada. 

Gospodarski subjekti koji posluju u energetskom sektoru mogu biti nositelji realizacije 

programa obnove fonda zgrada kroz razvoj novih oblika poslovanja. 

 

Unatoļ poveĺanju energetske uļinkovitosti konvencionalnih tehnologija koje koriste fosilna 

goriva, nuģno je uvoĽenje novih tehnoloġkih rjeġenja i oblika energije. Brzina promjena ovisit 

ĺe o dostupnosti pojedinih tehnologija za graĽane (razina prihvatljivog troġka), razvoju 

infrastrukture i dinamici daljnjeg tehnoloġkog razvoja, osobito u domeni spremnika energije 

(baterije). Energetska tranzicija podrazumijeva poveĺanje energetske uļinkovitosti cijelog 

energetskog lanca, ukljuļujuĺi proizvodnju, prijenos, distribuciju i neposrednu potroġnju 

energije. Pri tome se najsnaģniji uļinci oļekuju u zgradarstvu i prometu, a posljedica su 

energetske obnove fonda zgrada i penetracije elektriļnih i hibridnih vozila. 

 

Sustav plinoopskrbe i opskrbe toplinskom energijom - Sustav mreģe plinoopskrbnih cjevovoda 

novijeg je datuma. Izvor napajanja je plinsko mjerno regulacijsko postrojenje MRS Vukovar 

smjeġteno u neposrednoj blizini rijeke Vuke. 

 

U gradu Vukovaru proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom obavlja trgovaļko 

druġtvo Tehnostan d.o.o. u vlasniġtvu grada Vukovara. Prema podacima analize stanja iz 

Provedbenog programa grada Vukovara, proizvodnja se obavlja u 6 kotlovnica, na 6 lokacija u 

gradu, ukupne toplinske snage 45.300kW u toplovodnom reģimu rada. Do sada proizvedena 

toplinska energija dobivena je iz prirodnog plina, iz ekstra lakog loģivog ulja te iz obnovljivih 

izvora energije. Vukovar je prvi grad u Hrvatskoj koji u proizvodnji toplinske energije za 

daljinsko grijanje koristi obnovljive izvore energije ï drveni pelet. Ukupna duljina trase 

distribucijske mreģe iznosi cca 7,150 km. Na distribucijsku mreģu prikljuļene su 93 toplinske 

stanice indirektnog tipa, putem kojih se predaje toplinska energija krajnjim kupcima kategorije 

kuĺanstvo i poduzetniġtvo. Toplinsku energiju koristi ukupno 3.653 krajnjih kupaca kategorije 

kuĺanstava i pravnih subjekata kategorije poduzetniġtvo. U razdoblju od 2017. do 2020. godine 

izgraĽen je 161 prikljuļak na plinoopskrbnu mreģu, od toga 141 za domaĺinstvo i 20 za 

poslovne potroġaļe. Planovi za razdoblje 2021.-2024. godine je izgradnja prikljuļaka za tri 

osnovne i jednu srednju ġkolu cca 2000 m trase te izgradnja toplovoda za prikljuļenje poslovnih 

subjekata cca 1700 m trase. U narednom razdoblju za proizvodnju toplinske energije planira se 

koriġtenje jeftinijih energenata od trenutnih koji su u uporabi.  

 

Grad Vukovar, na temelju naftno-geoloġkih analiza te zakljuļka o geotermalnom potencijalu  

potrebno je definirati proizvodne moguĺnosti geotermalnih buġotina kako bi se u buduĺnosti 

mogao koristiti taj potencijal.  

 

Na distribucijskom podruļju HEP PLIN d.o.o. pogon Vukovar (Grad Vukovar i devet opĺina) 

plinska distribucijska mreģa je u duljini od 595 km i izgraĽena je u cijelosti. Na tom podruļju 

prikljuļeno je 65% kuĺanstava, dok plin stalno koristi cca 55%. Dio kuĺanstava indirektno 

koristi plin preko sustava opskrbe toplinskom energijom (toplane) koje su na podruļju PPD-a 

sve plinoficirane, osim jedne manje. Distribucijsko podruļje je veĺim dijelom plinoficirano, a 

u narednom periodu naglasak ĺe biti na ulaganju u opremu za daljinsko oļitanje plinomjera i 

opĺenito poveĺanje informatizacije, u smislu veĺe dostupnosti podataka u ġto kraĺem vremenu. 

 

Poġtanski promet i telekomunikacije - HP-Hrvatska poġta d.d. osnovano je radi funkcioniranja 

poġtanskog prometa i obavljanja djelatnosti pruģanja poġtanskih i drugih usluga. Na podruļju 

Grada Vukovara postoji poġtanski centar 32000 Vukovar i poġtanski uredi 32010 Vukovar 
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(Borovo naselje), 32011 Vukovar (Mitnica) i 32232 Sotin. Opremljenost prostora unutar 

granica GUP-a grada Vukovara postrojenjima i ureĽajima sustava fiksnih i mobilnih 

telekomunikacija vrlo je dobra. Postojeĺi kapaciteti uglavnom su novijeg datuma ġto znaļi da 

je uvedena najnovija tehnologija i koriġteni najkvalitetniji materijali. Svi ureĽaji za prijenos 

poloģeni su podzemno. Na osnovnim pravcima unutar vaģnih cestovnih koridora izgraĽena je 

kabelska kanalizacija, a na ostalim mjestima kabelska minikanalizacija. Telekomunikacijskih 

postrojenja je devet; jedna tranzitna telefonska centrala i osam podruļnih. Na podruļju 

Vukovara je 7 baznih stanica,  4 u Vukovaru, 2 u Borovo naselju i 1 u Sotinu. Podruļje Grada 

komunikacijski je na visokoj razini razvoja. Na slobodnom trģiġtu pokretnih komunikacija 

djeluju tri operatera s nacionalnom koncesijom, ļiji sustav infrastrukturnih objekata (odaġiljaļa) 

dobro pokriva podruļje Grada i ġireg podruļja izvangradskih naselja. 

 

2.1.4 Komunalna infrastruktura - otpad, vodovod i odvodnja 
 

Sustav gospodarenja otpadom - Najznaļajnije postojeĺe graĽevine za gospodarenje otpadom 

su Odlagaliġte otpada ĂPetrovaļka dolañ, kazeta za zbrinjavanje azbesta te reciklaģno dvoriġte. 

Te tri graĽevine smjeġtene su na k.ļ. 6000 k.o. Vukovar te zajedno ļine manji kompleks 

graĽevina za gospodarenje otpadom kojim upravlja gradska tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar. 

Reciklaģno dvoriġte Petrovaļka dola prvo je izgraĽeno reciklaģno dvoriġte grada Vukovara koje 

je puġteno u rad sredinom srpnja 2016. godine. 

 

U okviru javne usluge na podruļju Grada Vukovara tvrtka Komunalac upravlja infrastrukturom 

za odvajanje otpada kao ġto su zeleni otoci, mreģe kontejnera, ureĽenje reciklaģnih dvoriġta, te 

obavlja uslugu prikupljanja:  

- Mijeġanog komunalnog otpada,  

- Papira i kartona,  

- Glomaznog otpada,  

- Prikupljanja otpada na zelenim otocima (metal, staklena ambalaģa, tekstil),  

- Plastiļne ambalaģe,  

- Prikupljanje otpada na reciklaģnom dvoriġtu,  

- Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklaģnog dvoriġta.  

 

TakoĽer, provodi aktivnosti razvoja kulture voĽenja brige o tretiranju otpada. Krajem 2021. 

godine broj korisnika u kuĺama iznosio je oko 6.400, a broj korisnika u zgradama je bio oko 

4000. Tvrtka Komunalac prikuplja takoĽer proizvodni otpad od pojedinih pravnih osoba na 

podruļju Grada Vukovara (veĺinom iz tekstilnih proizvodno-preraĽivaļkih tvornica). 

 

S projektom sanacije odlagaliġta otpada ĂPetrovaļka dolañ krenulo se 2008. godine u pet faza, 

a procijenjena je vrijednost bila 30 milijuna kuna, od ļega je 90% sufinancirano sredstvima 

Fonda za zaġtitu okoliġa i energetsku uļinkovitost dok preostali dio financira Grad Vukovar. 

Faze su bile sljedeĺe: 1. Sanacija postojeĺeg odlagaliġta otpada uz izgradnju nove plohe za 

odlaganje otpada; 2. Izgradnja plohe za odlaganje otpada koji sadrģi azbest; 3. Izgradanja 

reciklaģnog dvoriġta; 4. Izgradnja nove plohe za odlaganje otpada; te 5. Izgradnja sotrirnice i 

pretovarne stanice. Sanacijom odlagaliġta osigurana je obvezna infrastruktura ukljuļujuĺi struju 

i vodu, bazen za procjedne vode, kanale oborinske odvodnje, vaga za praĺenje koliļine 

odlaganog otpada, portirsko mjesto, ograĽivanje cijelog odlagaliġnog prostora, izvedba 

protupoģarne ceste te hortikulturno ureĽenje. 

 

Grad Vukovar usvojio je 2018. godine Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2023. 

Poļetak uspostave odvojenog prikupljanja ambalaģnog otpada (papira i kartona, staklene, 
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plastiļne i metalne ambalaģe) u gradu Vukovaru zapoļelo je krajem 2014. godine kada su na 

10 lokacija u Gradu Vukovaru postavljeni zeleni otoci ï tzv. polupodzemni spremnici (1/4 iznad 

povrġine zemlje, a 2/3 ispod povrġine zemlje) namijenjeni odvojenom sakupljanju ambalaģnog 

otpada. Obzirom na prostornu ograniļenost i nepristupaļnost komunalnim vozilima u uģem 

dijelu centra grada, u 2016. godini na postojeĺe lokacije zelenih otoka ugraĽeni su dodatni 

polupodzemni spremnici namijenjeni sakupljanju mijeġanog komunalnog otpada (8 kom) te 

dodatni kontejneri za odvojeno sakupljanje papira i kartona (4 kom). U Vukovaru je 2016. u 

upotrebi bilo ukupno 60 polupodzemnih spremnika, a prema podacima za 2021. bilo je 50 u 

Vukovaru i 42 u Borovu naselju. Zeleni otoci smjeġteni su veĺinom u uģem dijelu centra grada, 

te manji dio u Borovu naselju. Ugradnja polupodzemnih spremnika za mijeġani otpad i 

odvojeno sakupljanje ambalaģnog otpada, dio su uspostave sustava prikupljanja otpada za 

potrebe viġestambenih zgrada. 

 

Prema Izvjeġĺu Komunalca Vukovar za 2021. godinu, na podruļju grada Vukovara doġlo do 

blagog poveĺanja mijeġanog komunalnog otpada, a isto tako nastavilo s porastom razvrstavanja 

i odlaganja otpada, posebice glomaznog otpada, dok su ostale vrste reciklabilnog otpada ostale 

pribliģno jednake kao i prethodne godine, ġto je vidljivo i u tablici 10. u kojoj su prikazane 

ukupno sakupljene koliļine mijeġanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenog otpada u 

vremenskom periodu od 2015. do 2021. godine. 

 

Tablica 10. Ukupno sakupljeni otpad s podruļja grada Vukovara od 2015. do 2021. godine 

Izvor: Komunalac Vukovar, 2022. 

 

Na podruļju grada Vukovara kruti i komunalni otpad odvozi se na odlagaliġte tzv. "Petrovaļka 

dolañ. To je odlagaliġte neopasnog otpada smjeġteno na izlazu iz Grada Vukovara prema naselju 

Petrovci. Odlagaliġte godiġnje zaprima oko 50.000 tona neopasnog komunalnog i proizvodnog 

otpada sa podruļja 4 Grada i 20 Opĺine s podruļja Vukovarsko-srijemske ģupanije te nekih 

JLS izvan podruļja ģupanije, dok se s podruļja grada Vukovara godiġnje odlagalo oko 8.000 

tona neopasnog komunalnog i proizvodnog otpada do 2017. godine i koliļina mijeġanog 

komunalnog otpada se znaļajno smanjuje iz godine u godinu kako se sve viġe odvaja otpad.  

 

Odlaganje otpada provodi se sukladno zakonskim propisima i izdanim dozvolama, a otpad na 

odlagaliġte kontrolirano dovoze samo tvrtke koje imaju odgovarajuĺe dozvole za prijevoz i 

sakupljanje otpada te sklopljen ugovor o odlaganju otpada. Odlagaliġte otpada pod stalnim je 

videonadzorom, a otpad se odlaģe na sanitaran naļin uz svakodnevno ravnanje, zbijanje i 

prekrivanje otpada inertnim materijalima radi spreļavanja ġtetnih utjecaja na okoliġ (poģara, 

neugodnih mirisa, raznoġenja otpada i dr). Komunalac d.o.o. sukladno izvjeġĺu za 2021. godinu 

u okviru postizanja zakonskih ciljeva provodi mjere za gospodarenje otpadom, opasnim 

otpadom i posebnim kategorijama otpada.  
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Tablica 11. Odloģeni otpad tijekom 2021. godine na odlagaliġtu otpada ĂPetrovaļka dolañ 

 
Izvor: Komunalac d.o.o., 2022. 

 

Razvijen je projekt VU-Eco u okviru kojeg je predviĽena izgradnja graĽevina za gospodarenje 

otpadom (uklj. postrojenje za MBO komunalnog otpada, sortirnica, postrojenje za bioloġku 

obradu otpada, reciklaģno dvoriġte za graĽevinski otpad, drugo reciklaģno dvoriġte te mobilno 

reciklaģno dvoriġte). Mjere obuhvaĺaju i nabavu vozila za prikupljanje i prijevoz otpada, te 

opreme za oporabu otpada, za definiranje kvalitete komposta, akcijski plan za koriġtenje mulja 

iz otpadnih voda, te gospodarenje graĽevinskim otpadom koji sadrģi asbest.   

 

Sustav odvodnje - U kontekstu zaġtite okoliġa treba izgraditi sustav odvodnje s ureĽajima za 

proļiġĺavanje otpadnih voda, vodonepropusne sustave odvodnje oborinskih i otpadnih voda, te 

slivnike s taloģnicama koji ĺe oborinske vode s prometnica odvoditi u javnu kanalizaciju. Radi 

zaġtite vodotoka treba uvesti kontrolu ulaznih tokova i inventarizirati potencijalne zagaĽivaļe. 

S obzirom na meĽunarodni znaļaj rijeke Dunav, treba poļeti ispitivati kakvoĺu vode. 

 

Stanje sustava i gospodarenja vodovodom i odvodnjom -  Vodoopskrbni sustav grada Vukovara 

obuhvaĺa grad Vukovar, prigradska naselja Sotin i Lipovaļa, te naselja: Mikluġevci, Ļakovci, 

Tompojevci, Bokġiĺ, Berak, Svinjarevci, Negoslavci, Petrovci, Bogdanovci, Brġadin, Borovo, 

Trpinja, Bobota, Ludvinci i Ĺelije. IzgraĽenost kapaciteta postojeĺeg sustava javne odvodnje 

ne zadovoljava buduĺi oko 30% gradskog podruļja nema odvodnju. Sustav javne odvodnje je 

mjeġovit i sastoji se od dva dijela. To je posljedica razliļitih vremena izgradnje, velikih 

udaljenosti dijelova odvodnjenog podruļja uzduģ postojeĺih vodotoka i uvaģavanja principa 

gravitacijske odvodnje.  

 

Kako izgraĽenih postrojenja za proļiġĺavanje otpadnih voda nema, neproļiġĺene otpadne vode 

ispuġtaju se neposredno u Dunav (viġe ispusta) i u Vuku (jedan ispust). Prioritetni cilj u 
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narednom razdoblju je izgradnja ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda. Projekt vrijedan 48,5 

mil. eura prijavljen je za financiranje iz EU izvora preko Hrvatskih voda. Projekt obuhvaĺa 

gradnju ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda, dogradnju i rekonstrukciju 28 km 

vodoopskrbnog sustava, gradnju vodospreme kapaciteta 3.000 m3, gradnju 17 crpnih stanica za 

odvodnju otpadnih voda do ureĽaja za proļiġĺavanje te nabavu opreme za upravljanje i 

odrģavanje sustava odvodnje.  

 

Unutar granica GUP-a grada Vukovara postoji sustav opskrbe pitkom vodom. Mreģa 

magistralnih i opskrbnih cjevovoda odliļno je razvijena tako da opremljenost prostora iznosi 

oko 98%. Najveĺa prijetnja sustavu je potencijalno zagaĽenje vodotoka Dunava ġto bi 

onemoguĺilo upotrebu vode za piĺe. Alternativni podzemni zahvat ne zadovoljava zdravstvene 

zahtjeve u pogledu kvalitete buduĺi da izgradnja ureĽaja za obradu pitke vode nije dovrġena. 

Drugi problem su veliki gubici unutar sustava. Posljedica su ratnih razaranja i ġteta na osnovnoj 

i sekundarnoj mreģi. Nekadaġnje kapitalno postrojenje cijelog sustava, vodotoranj (Volumen 

2.200 m3, visina = 56 m, kota preljeva 151 m n.m.) potpuno je uniġten. Stoga su za potrebe 

poviġenja radnog tlaka unutar sustava izgraĽene tri precrpne stanice: Stari Vukovar, Mitnica i 

Prvomajska. Osnovni cjevovod sustava je magistralni cjevovod duljine 6,0 km. Sanacija mreģe 

vodoopskrbnih cjevovoda jedan je od prioriteta u podruļju komunalnog opremanja prostora. 

Radi toga su izvrġene brojne rekonstrukcije i zahvati na ukljuļivanju dijelova sustava u cjelinu. 

 

Konkretne mjere temeljem Izvjeġĺa o stanju prostora grada Vukovara iz 2021. 

podrazumijevaju: 

- izmjene i dopune prostornih planova uģeg podruļja koji nisu usklaĽeni s planovima ġireg 

podruļja, te izrada novih prostornih planova uģeg podruļja sukladno opravdanim 

potrebama korisnika prostora i realnim potrebama Grada Vukovara 

- aktivnosti i mjere daljnjeg razvoja gospodarskih djelatnosti sukladno donesenim planovima, 

programima i ostalim strateġkim dokumentima 

o nastaviti s aktivnostima pripreme zemljiġta u gospodarskim zonama  

o izgradnja novih gospodarskih zona (podruļje tvornice Borovo, gospodarska zona 

ĂDunavñ i Sajmiġte)  

o izgradnja Tehnoloġkog centra Vukovar  

o realizacija poljoprivredno-prehrambenog centra ĂAgro Vukovarñ  

o realizacija Projekta Adica  

o realizacija Arheoloġko-turistiļkog parka Vuļedol  

o rekonstrukcija i proġirenje Luke Vukovar  

- izrada Prometne studiju grada Vukovara u skladu sa Strategijom prometnog razvoja 

Republike Hrvatske (2017. ï 2030.) 

o realizacija projekta Vukovarske obilaznice  

o ureĽenje prometa na podruļju Grada Vukovara  

o ġirenje mreģe biciklistiļkih staza  

o nastaviti s rekonstrukcijom gradskih prometnica 

o ureĽenje postojeĺe i izgradnja nove parkiraliġne povrġine u srediġtu grada  

o obnova i unapreĽenje ģeljezniļkog prometa   

- rekonstrukcija postojeĺe komunalne infrastrukture  

o nastaviti s rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe  

o nastaviti s obnovom i rekonstrukcijom sustava odvodnje  

o nastaviti s aktivnostima gradnje ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda u 

planiranom roku  
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- poticati koriġtenje alternativnih izvora energije, a posebno ih primjenjivati prilikom gradnje 

i/ili rekonstrukcije javnih i druġtvenih sadrģaja  

- ureĽenje desne obale Dunava od uġĺa Vuke do Vuļedola  

- ureĽenje i izgradnja sportskih sadrģaja i graĽevina i povrġina javne namjene  

- izgradnja Ekonomske ġkole Vukovar  

- rekonstrukcija i prenamjena zgrade ĂRadniļkog domañ u Borovu  

- izgradnja i ureĽenje javnih povrġina (trgovi, ġetnjice, komunalna i putniļka pristaniġta)  

- provedba Plana gospodarenja otpadom 2017-2023  

o poduzeti mjere kako bi se ubrzalo ureĽenje odlagaliġta komunalnog otpada 

Petrovaļka dola sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, uz osiguranje dovoljne 

povrġine za odlaganje komunalnog otpada do izgradnje regionalne deponije 

komunalnog otpada  

o urediti lokacije planiranih reciklaģnih dvoriġta i poduzeti dodatne aktivnosti kojima 

bi se poveĺala razina gospodarenja otpadom u smislu razvrstavanja otpada  

o smanjiti otpadom oneļiġĺene povrġine - oļistiti divlja odlagaliġta otpada i poduzeti 

mjere kojima bi se onemoguĺilo stvaranje novih  

- izrada baze nekretnina u vlasniġtvu Grada i provjeriti njihov status 

- smanjenje demografskih problema starenja stanovniġtva i znatnog smanjenja broja 
stanovnika  

- koordinacija aktivnosti i meĽusobno usklaĽivanje potreba svih upravnih odjela Grada i 
Ģupanije, nadleģnih tijela, komunalnih poduzeĺa, distributera i vlasnika komunalne i ostale 

infrastrukture te pravnih i fiziļkih osoba, ļiji stavovi i odluke mogu doprinijeti brģem i 

kvalitetnijem razvoju Grada. 

 

2.1.5 Zaġtita okoliġa i prirode 
 

O zaġtiti okoliġa na podruļju grada Vukovara brinu institucije na drģavnoj razini: Sabor RH, 

Vlada RH, Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja, Ministarstvo prostornog ureĽenja, 

graditeljstva i drģavne imovine, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnog razvoja i 

fondova europske unije, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatske vode, Hrvatske ġume i Fond 

za zaġtitu okoliġa i energetsku uļinkovitost. Na razini Vukovarsko-srijemske ģupanije djeluje 

Sluģba za prostorno planiranje, gradnju i zaġtitu okoliġa koja uz poslove prostornog ureĽenja 

temeljem Zakona o prostornom ureĽenju i gradnji obavlja i poslove temeljem Zakona o Zaġtiti 

okoliġa i Zakona o zaġtiti prirode. Na razini lokalne samouprave zaġtitu okoliġa provodi Upravni 

odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo. U Vukovaru je registrirano 28 udruga koje se 

prema Registru udruga (stanje kolovoz 2022) imaju naznaļeno podruļje djelovanja zaġtite 

okoliġa od ļega je 15 udruga navelo djelatnost zaġtite okoliġa. Od ostalih djelatnosti je 5 udruga 

navelo energetsku uļinkovitost i odrģive izvore energije; zatim oļuvanje prirode naznaļilo je 

19 udruga, a zaġtitu ģivotinja 7.   

 

U Ģupaniji je registrirana Javna ustanova za upravljanje zaġtiĺenim prirodnim vrijednostima 

Vukovarsko srijemske ģupanije, kojima upravlja na temelju godiġnjeg programa zaġtite, 

oļuvanja, odrģavanja, koriġtenja i promicanja zaġtiĺenih prirodnih vrijednosti. 

 

Do poļetka rata okoliġ je, usprkos intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, bio dobro oļuvan i 

odrģavan. Uoļene prijetnje okoliġu poļinjale su se uzimati sve ozbiljnije te su zapoļeta ulaganja 

radi njihovog umanjenja. Rat je degradirao okoliġ, a kapaciteti namijenjeni oļuvanju okoliġa su 
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uniġteni.4 Prvenstveno se radi o, nekontroliranoj sjeļi ġumskih prostora, ali i degradaciji 

prostora parkovne arhitekture unutar samoga grada do koje je doġlo tijekom okupacije. 

Osjetljivi prostori okoliġa uglavnom su sustavno zapuġtani, a stanje ni danas nije bolje, osobito 

u dijelu moļvara, bara i plavnih prostora, i u osjetljivom sustavu dunavske obale i pripadajuĺih 

obalnih i ritskih ġuma na adama ġireg gradskog podruļja. Ratnim djelovanjima i 

nekontroliranom sjeļom ġumskih podruļja uniġtena su mnoga prirodna staniġta ġto je smanjilo 

bioraznolikost. To se osobito odnosi na ptice moļvarice i selice. 

 

Prirodni resursi na kojima se razvijao grad Vukovar su plodno tlo (crnica), ġume, vodna 

bogatstva i mineralne sirovine. Najveĺi dio tala na prostoru grada Vukovara se intenzivno 

koristi, a tla na juģnom podruļju grada, Vukovarskom ravnjaku, smatraju se najkvalitetnijim i 

najplodonosnijim. Ġume na prostoru grada Vukovara spadaju u najkvalitetnije i najljepġe 

nizinske ġume u cijelom kraju. Najzastupljenije su zajednice vrba, topola, hrasta luģnjaka, 

graba, te crne i bijele johe. Autohtonu vegetaciju ovog podruļja saļinjavaju nizinske plavne 

ġume ļije je oblikovanje i razvoj uvjetovano stalno prisutnim veĺim koliļinama vode u tlu. 

Vode kraja bogate su ribom, a niz rukavaca i plitko korito spore rijeke Vuke idealna su mjesta 

za njihova mrjestiliġta. Ġume i okolna polja su bogata divljaļi, osobito ptiļjim vrstama od kojih 

se istiļu populacije fazana i prepelica 

 

Na uģem podruļju grada Vukovara od zaġtiĺenih dijelova prirode postoji Specijalni rezervat 

ġumske vegetacije ĂOrlovnjakñ. Ostali najvrijedniji prostori prirodnog krajobraza su prostori 

uz tok rijeke Dunav s bogatim ġumama i brojnim rukavcima u kojima obitavaju razne 

ģivotinjske i biljne vrste; priobalje Dunava sa ġumama i sprudovima; plavno priobalje Vuke s 

rukavcima, barama i moļvarama pokrivenim autohtonom vegetacijom; dunavske ade s ritskim 

ġumama (Vukovarska, Vuļedolska i Sotinska); klanci i akumulacije Grabova i Vuke.  

 

U Ġumskogospodarskoj osnovi podruļja utvrĽuje se ekoloġka, gospodarska i socijalna podloga 

za bioloġko poboljġanje ġuma i poveĺanje ġumske proizvodnje. Cilj gospodarenja ġumama u 

Republici Hrvatskoj je odrģivo i skladno koriġtenje svih funkcija ġuma i trajno poboljġavanje 

njihova stanja. Na podruļju grada Vukovara nalaze se ġumski predjeli (ġuma) ukupne povrġine 

1.043,39 ha, od toga je 486 ha gospodarske namjene i 528 ha je zaġtitne namjene, te 7,7 ha je 

posebne namjene i 21,6 ha jesu ostale poljoprivredne i ġumske povrġine. 

 

Vukovarski kulturno-parkovni identitet ļine povijesne parkovne cjeline u sklopu dvorca Eltz, 

vile Knoll, pred Gimnazijom i pred Franjevaļkim samostanom. Kao izuzetno vrijedan dio 

parkovne baġtine istiļe se i u ovom dijelu Europe rijedak primjer dvostrukog drvoreda platana 

u Ģupanijskoj ulici, te drvored platana na Priljevu koji je nekada bio dio drvoreda koji se 

nastavljao od Ģupanijske ulice do Kudeljare. U meĽuvremenu je jedan red drvoreda u 

potpunosti posjeļen, kao i dio drugog reda na potezu od Ģupanijske do silosa. Od drugih vaģnih 

parkovnih sadrģaja istiļe se planski park u Borovu naselju, tzv. ĂMazdañ park na Sajmiġtu, park 

na Trgu ģrtava faġizma te neureĽeni park ĂNajparbaġĺañ smjeġten na poviġenom platou iznad 

novog vodotornja na Mitnici. Ratnim djelovanjima uniġten je najveĺi dio drvoreda. Po 

ureĽenosti i starosti isticao se drvored kestena u Ul. Bana Jelaļiĺa na Mitnici te park dudova u 

sklopu spomen obiljeģja ĂDudikñ. 

 

Vukovar je meĽu rijetkim gradovima koji, gotovo u srediġtu grada, imaju moļvarna podruļja. 

Primjere nalazimo uz tok Vuke, ali i izmeĽu gradskih naselja Mitnice i Lijeve bare, svega 

petstotinjak metara od srediġta grada. Takve povrġine vrlo su vaģne i za oļuvanje identiteta 

 
4 To se odnosi na zapoļeto ulaganje u gradski kolektor i druge zapoļete projekte oļuvanja vodnih resursa. 
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grada, koji je nastao na moļvarnom prostoru i koji je kroz cijelu svoju povijest bio usko povezan 

s okolnim plavnim prostorima Dunava i Vuke koji su uvelike odreĽivali njegov razvoj, izgled 

i ġirenje. Na podruļju Grada postoji i niz prirodnih obiljeģja koja su veĺinom nestala nakon 

velike poplave 1965. g. kada je detaljno preureĽeno gradsko podruļje. Jedno od tih obiljeģja je 

i staro uġĺe Vuke, koja se nekada u Dunav ulijevala uzvodno kod Veslaļkog doma. Takvo uġĺe 

spada u rijetke primjere rijeka s uzvodnim uġĺem. Zbog rijetkosti takvog uġĺa i jedinstvenosti 

ekosustava, u buduĺnosti je potrebno ozbiljnije razmiġljati o moguĺnostima revitalizacije. Uz 

to, potrebno je razvijati svijest o spreļavanju daljnje degradacije vlaģnih staniġta.  

 

Prema informacijama Agencije za vodne puteve, izgradnjom viġenamjenskog kanala Dunav-

Sava stvorio bi se prometni koridor Podunavlje - Jadran, koji bi uz plovnu magistralu Europe 

(Rajna - Majna - Dunav) bio najpovoljniji kombinirani put od Jadrana do srednje Europe, kao 

i veza Republike Hrvatske Dunavom do crnomorskih luka. Radi se o projektu koji se temelji na 

UN/ECE klasifikaciji meĽunarodnih plovnih putova iz 1992. godine i za koji je Hrvatska 1997. 

godine potpisala AGN ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od meĽunarodnog 

znaļenja. Trasa kanala duģine 61,4 km hidrografski je veĺim dijelom poloģena uģim podruļjem 

ili koritom rijeke Vuke, Bosuta, BiĽa i Berave. Veĺim dijelom prolazi preko poljoprivrednog 

zemljiġta i koritima prirodnih vodotoka, a manjim dijelom zemljiġtem pod ġumskom 

vegetacijom. Osim povezivanja plovidbenih sustava u Europi kanal Dunav-Sava je 

viġenamjenski te ukljuļuje ureĽenje povrġinske odvodnje, izgradnja i funkcioniranje drenaģnog 

sustava, izgradnja novih melioracijskih sustava povrġinskog i podzemnog odvodnjavanja, 

stabilnost razine postojeĺe proizvodnje i poveĺanje kapaciteta za novu proizvodnju i ostalo. 

Prema prethodnoj studiji utjecaja na okoliġ za kanal Dunav-Sava koju je 1997. godine izradio 

Ġumarski fakultet, Sveuļiliġta u Zagrebu, upozorava se na nepovoljan utjecaj kanala na nizinske 

ġume gornjega Bosuta kroz koje prolazi, te ĺe zasigurno utjecati i na najveĺu cjelovitu ġumu 

hrasta luģnjaka u Europi, Spaļvu, pa je stoga potrebno dugoroļnije pratiti tokove podzemnih 

voda koji je opskrbljuju, buduĺi da oborinama dobiva premalo vode za svoj opstanak. U 

uvjetima klimatskih promjena ovaj velik infrastrukturni zahvata treba sagledati i u kontekstu 

moguĺih negativnih uļinaka na okoliġ.  
 

Razminiranje - Od ustroja Hrvatskog centra za razminiranje 1998. godine do kraja lipnja 2009. 

godine ostvaren je  81 projekt razminiranja u Vukovaru i razminirano 517 ha. Prema informaciji 

Hrvatskog centra za razminiranje iz Osijeka zakljuļno sa stanjem 2013. godine u Vukovaru 

nema minsko sumnjivih prostora. Razminiranje je zavrġeno. 

 

2.1.6 Realizacija projekata u prethodnom programskom razdoblju ï prostor 

i okoliġ 
 

PIP - Cilj 3. Prostor i okoliġ Mjerna jed.  2014.-2020. 

Ukupna vrijednost plana na razini cilja Kn 2.246.521.190,67 kn 

Ukupna vrijednost realizacije na razini cilja Kn 146.426.219,18 kn 

Ukupno projekata: Broj 84 

- Realizirano 100% Broj 21 

- Projekti se nastavljaju 2021.-2025. Broj 56 

- Projekti od koji se odustalo Broj 3 
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2.1.7 SWOT analiza obnove i razvoja prostora i okoliġa grada Vukovara 
 

 
 

Snage Slabosti 

IzraĽena prostorno-planska dokumentacija, 

dokumenti zaġtite okoliġa, planovi razvitka 

komunalne infrastrukture i cestovnog prometa, 

te topografske karte (geodetsko snimanje kuĺa 

izgraĽenih u obnovi u tijeku) 

Nedovoljan broj parkiraliġta, garaģa i 

ureĽenih biciklistiļkih staza uz sve veĺi broj 

osobnih motornih vozila ġto smanjuje 

protoļnost prometa u srediġtu grada 

Obnovljene obiteljske kuĺe i viġenamjenski 

objekti 

Loġa cestovna povezanost Vukovar-

Vinkovci-Osijek i nepostojanje gradske 

obilaznice (jedini povezni pravac prolazi 

izravno kroz samo srediġte grada). 

NovoizgraĽena komunalna infrastruktura prati 

gradnju novih gradskih podruļja 

Nisu izgraĽene potrebne graĽevine za 

gospodarenje otpadom (postrojenje za MBO 

komunalnog otpada, sortirnica, postrojenje 

za bioloġku obradu otpada, reciklaģno 

dvoriġte za graĽevinski otpad) 

Dobro razvijen sustav vodoopskrbe (98% 

pokrivenost prostora), kontinuirana sanacija 

sustava vodoopskrbe i etapna izgradnja 

sustava odvodnje 

Energetski neuļinkovita i preskupa toplinska 

energija u Vukovaru. 

Zadovoljavajuĺi sustav opskrbe plinom, 

strujom i toplinskom energijom 

Nedovoljna razvijenost civilnog sektora, 

posebno u podruļju zaġtite okoliġa 

Zadovoljavajuĺa opremljenost 

telekomunikacijskim postrojenjima i 

ureĽajima 

Autobusni kolodvor joġ nije rekonstruiran 

Zadovoljavajuĺi gradski prijevoz putnika Nema postrojenja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda kao ni ureĽaja za obradu pitke vode; 

veliki gubici vode u sustavu. 

Povijesna baġtina grada ļini ga 

prepoznatljivom urbanom cjelinom na ovim 

prostorima, te reprezentativnim sjediġtem 

Ģupanije 

Djelomiļno uniġten vodotok Vuke; 

oneļiġĺenje nadzemnih i podzemnih voda 

zbog intenzivne poljoprivrede i 

neodgovarajuĺeg sustava odvodnje otpadnih 

voda. 

Projekti energetske uļinkovitosti zgrada  

Projekti vezani uz odrģive izvore energije (npr. 

geotermalni izvori) 

 

Usvojen Plan gospodarenja otpadom za 

razdoblje 2017.-2023. i zapoļeta uspostava 

sustava odvojenog prikupljanja otpada, te 

postavljeni polupodzemni spremnici za otpad.  

 

Prilike  Prijetnje  

Povoljan geostrateġki i geoprometni poloģaj i 

dostupnost glavnih prometnih pravaca 

Nedovoljna ukljuļenost prostora u prometne 

tokove (zbog desetljeĺa iskljuļenosti) 

Velika bioloġka i krajobrazna raznolikost i 

znaļajni prirodni resursi (tlo, ġume, vode, 

mineralne sirovine) 

Nepostojanje prostornih moguĺnosti 

proġirenja luke na kopnenom dijelu (samo 

unutar dijela rijeļnog korita); 

Struktura poljoprivrednog zemljiġta pogodna 

je za razvoj poljoprivrednih grana, te industrija 

vezanih uz ġumarstvo i poljoprivredu 

Moguĺe zagaĽenje vodotoka Dunava 

(prekograniļno) 

Stalni porast putniļkog i teretnog prometa u 

luci Vukovar 

Nekontrolirana sjeļa ġuma 
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2.2 Analiza obnove i razvoja gospodarstva i gospodarske infrastrukture 

grada Vukovara 
 

2.2.1 Vukovarsko gospodarstvo 
 

Ratna stradanja koja je pretrpio Vukovar tijekom Domovinskog rata ostavila su teġke 

gospodarske posljedice. Ratne gospodarske ġtete iznose 4,6 mlrd. kn, a najveĺu izravnu ġtetu 

pretrpjeli su poduzeĺa Borovo (1,9 mlrd. kn), Vupik (1,3 mlrd. kn) i Vuteks  (0,9 mlrd. kn), na 

kojima se temeljilo vukovarsko gospodarstvo prije rata. U veĺini velikih predratnih poduzeĺa 

zavrġen je steļajni postupak ili su u procesu privatizacije. Optereĺena su dugovima, suoļena s 

gubitkom trģiġta, velikim oġteĺenjima objekata, zastarjelom opremom, viġkom radnika i 

nedostatkom visokoobrazovanih struļnjaka. Manji broj ekonomski zdravih gospodarskih 

subjekata nije bio u moguĺnosti ponuditi dovoljno novih radnih mjesta. Zbog toga je bilo nuģno 

otvarati nova poduzeĺa i privuĺi nova ulaganja. MeĽutim, manjak slobodnih graĽevinskih 

parcela zbog nerijeġenih imovinsko-pravnih odnosa, nepostojanje slobodnih zona, nedostatak 

poslovnih prostora uslijed oġteĺenja objekata, nedostatak visokoobrazovanog kadra koji se nije 

vraĺao u Vukovar i dr., oteģavali su otvaranje novih poduzeĺa. Zbog prijeratne orijentacije 

Vukovara na velike poslovne sustave, malo poduzetniġtvo bilo je slabo razvijeno i zastupljeno, 

bez obzira na dugu tradiciju vukovarskog obrtniġtva. Uslijed promjena zakonske regulative, 

kao i uvoĽenjem poticaja i povlastica, poboljġana je poduzetniļka klima i potaknut razvoj 

poduzetniġtva. 

 

U Strategiji razvoja gospodarstva grada Vukovara za razdoblje 2021.-2031. predstavljena je 

analiza gospodarskih sektora temeljem pokazatelja poslovanja za 2020. godinu. PreraĽivaļka 

industrija je sektor s najveĺim udjelom u ukupnoj zaposlenosti meĽu poduzetnicima (28,2%), 

ali je tek na ļetvrtom mjestu prema udjelu u ukupnim prihodima, a na treĺem prema udjelu u 

bruto dodanoj vrijednosti. Najveĺi sektor prema prihodima, izvozu i BDV-u je, oļekivano, 

sektor opskrbe elektriļnom energijom i plinom. MeĽutim, ovaj sektor zapoġljava tek 2,2% 

ukupne radne snage kod poduzetnika. Vrlo vaģan sektor jest trgovina koja se nalazi na prvom 

mjestu prema broju poduzetnika, drugom mjestu prema broju zaposlenih te na treĺem mjestu 

prema udjelu u BDV-u. MeĽu ostale vaģne sektore spadaju joġ i poljoprivreda koja ļini 8% 

BDV-a i 7,7% svih zaposlenih meĽu poduzetnicima. GraĽevinarstvo takoĽer znaļajno 

doprinosi zaposlenosti kao i BDV-u te se nalazi na treĺem mjestu prema broju poduzetnika. 

Sliļnu razinu vaģnosti biljeģe poduzetnici u sektoru prijevoza i skladiġtenja, koji se nalaze na 

ġestom mjestu prema BDV-u te na petom mjestu prema ukupnom prihodu. Poduzetnici iz 

podruļja informacija i komunikacija ostvaruju svega 0,5% ukupnih prihoda, ali zato doprinose 

ukupnom BDV-u s 2,7%, ġto ukazuje na njihovu znaļajnu poslovnu efikasnost. Sektor turizma 

obuhvaĺa znaļajan broj poduzetnika (7,3%), ali ostvaruje tek 0,3% ukupnih prihoda te 1,3% 

ukupnog BDV-a. 

 

2.2.1 Vukovarsko poduzetniġtvo i obrt 
 

Uz podatke i osnovne pokazatelje o stanju gospodarstva grada Vukovara koje objavljuje FINA 

(tablica 12.), ovdje su predstavljene informacije i podaci obuhvaĺeni Strategijo razvoja 

gospodarstva grada Vukovara 2021.-2031. Instituta za razvoj i meĽunarodne odnose (IRMO).  

Podaci se u odreĽenim kategorijama poneġto razlikuju, ali su dovoljno indikativni za donoġenje 

zakljuļaka. ObraĽeni su podaci o poslovanju poduzeĺa iz godiġnjih financijskih izvjeġtaja koje 

objavljuje FINA (odnosno HGK), te DZS-a i Obrtniļke komore. Podaci poslovanja poduzeĺa 

obuhvaĺaju cjelokupno poslovanje poduzetnika sa sjediġtem na podruļju grada Vukovara, 
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ukljuļujuĺi i poslovanje koje se odvija izvan grada Vukovara. U analizi su posebno istaknuti 

podaci za mikro, mala i srednja poduzeĺa.  

 

Tablica 12. Osnovni gospodarski pokazatelji grada Vukovara 2020. i 2021. godine 

 Iznosi u tisuĺama kuna, prosjeļne plaĺe u kunama 

Opis 
GRAD VUKOVAR  

2020.  2021.  Index 

Broj poduzetnika 547 616 112,6 

Broj zaposlenih 5.088 5.463 107,4 

Ukupni prihodi 12.701.495 24.453.239 192,5 

Ukupni rashodi 12.278.919 23.743.668 193,4 

Dobit prije oporezivanja 528.134 757.446 143,4 

Gubitak prije oporezivanja 105.558 47.875 45,4 

Porez na dobit 64.274 79.611 123,9 

Dobit razdoblja 464.045 677.850 146,1 

Gubitak razdoblja 105.743 47.890 45,3 

Dobit razdoblja (+) ili gubitak razdoblja (-) 358.302 629.960 175,8 

Prosjeļna mjeseļna neto plaĺa po zaposlenom 4.845 4.852 100,1 

UKUPNA AKTIVA = UKUPNA PASIVA  6.817.810 10.973.234 160,9 

Izvoz 7.412.477 17.269.840 233,0 

Uvoz 265.048 362.107 136,6 

Trgovinski saldo 7.147.429 16.907.734 236,6 

Investicije u novu dugotrajnu imovinu 52.098 78.130 150,0 

Izvor: FINA, 31.07.2022. 

 

Gospodarstvo grada Vukovara veĺ dulji niz godina biljeģi pozitivne rezultate, ġto pokazuje kako 

se u potpunosti oporavilo od prethodne gospodarske krize iz 2009. godine te se moģe ustvrditi 

da pokazuje svoje najbolje rezultate od mirne reintegracije. Ļak i u pandemijskoj 2020. godini 

veĺina pokazatelja poslovanja poduzeĺa biljeģi pozitivan trend, ġto samo potvrĽuje sve veĺu 

otpornost vukovarskog gospodarstva. U razdoblju 2016. ï 2020. ukupni prihodi poduzetnika 

porasli su s 5,3 milijarde na 12,9 milijardi kuna odnosno za 143%. Premda su za ovaj rast 

najzasluģniji veliki poduzetnici koji su poveĺali prihod s 3,4 na 10,2 milijarde kuna, vaģan 

porast biljeģe mikro, mali i srednji poduzetnici ļiji je prihod u promatranom razdoblju narastao 

s 1,9 na 2,9 milijardi kuna. Posebno je vaģno ġto je poveĺanje prihoda praĺeno poveĺanjem 

zaposlenosti i poveĺanjem plaĺa. Broj zaposlenih kod poduzetnika je prema podacima HGK u 

razdoblju 2016. ï 2020. poveĺan s 4.329 na 5.337, ġto je porast od 23,3%. Premda se ne odnose 

sva ova radna mjesta na grad Vukovar, nema dvojbe da se broj zaposlenih u vukovarskom 

gospodarstvu znaļajno poveĺao od 2016. godine. Broj zaposlenih je u 2020. tek blago smanjen 

u odnosu na 2019. (s 5.448 na 5.337), ġto je vrlo dobar rezultat s obzirom na ukupnu ekonomsku 

situaciju u RH i veliki pad BDP-a. MeĽutim, za oļekivati je da ĺe se veĺ u 2021. broj zaposlenih 

ponovno poveĺati, s obzirom na znaļajan rast hrvatskog gospodarstva koji bi se trebao kretati 

na razini od oko 10%.  

 

Kad je rijeļ o prosjeļnim bruto plaĺama zaposlenih kod poduzetnika, one su u razdoblju od 

2016. do 2020. porasle za 26,5%, pri ļemu je porast plaĺa zabiljeģen ļak i u pandemijskoj 2020. 

godini. Valja istaknuti kako je poveĺanje plaĺa na razini grada Vukovara bilo neġto veĺe nego 

na razini ģupanije (26,5% prema 22,6%), ġto je takoĽer dobar pokazatelj sve veĺe uspjeġnosti 
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vukovarskih poduzetnika. Porast plaĺa biljeģe sve kategorije poduzetnika, s tim da najveĺe 

poveĺanje biljeģe zaposleni kod velikih poduzetnika. Ipak, najveĺe plaĺe se i dalje biljeģe kod 

srednje velikih poduzetnika, ļije su plaĺe oko 30% veĺe od gradskog prosjeka. S druge strane, 

najniģe plaĺe biljeģe mikro poduzetnici, gotovo 22% manje od prosjeka. 

 

Tablica 13. Poslovanje poduzetnika 2016., 2019. i 2020. godine 

 
Izvor: Grad Vukovar i IRMO. 

 

Profitabilnost vukovarskih gospodarstvenika mjerena iznosom dobiti prije oporezivanja bila je 

priliļno konstantna te se u prosjeku kretala na razini od oko 570 milijuna dobiti. Istovremeno, 

prosjeļna vrijednost zabiljeģenih gubitaka bila je znatno manja te se kretala na razini od oko 84 

milijuna kuna, ġto znaļi da je ukupno vukovarsko gospodarstvo poslovalo izrazito pozitivno, a 

neto rezultat kretao se na razini od oko 486 milijuna kuna godiġnje. U odnosu na ukupno 

ostvarene prihode, dobit prije oporezivanja iznosila je u prosjeku 5,8%, ġto je neġto bolje od 

ģupanijskog prosjeka koji je iznosio 5,3%. MeĽutim, to je ipak priliļno niska razina za 

profitabilnost gospodarstva, koja ograniļava moguĺnosti za buduĺa ulaganja u njegov razvoj. 

 

Posebno je vaģno naglasiti znaļajan rast izvoza poduzetnika, koji potvrĽuje sve snaģniju 

izvoznu orijentaciju poduzetnika. U razdoblju 2016. ï 2020. ukupni izvoz poveĺan je s 1,1 na 

7,5 milijardi kuna. Premda je veĺina ovog poveĺanja rezultat poslovanja velikih poduzeĺa 

(odnosno trgovaļkog druġtva PPD d.o.o.), valja primijetiti kako su mikro, mali i srednji 

poduzetnici takoĽer zabiljeģili visoki rast izvoza. On je s 222,9 milijuna kuna u 2016. porastao 

na 543,4 milijuna kuna u 2020., ġto predstavlja poveĺanje od 143,8%. S udjelom prihoda od 

izvoza u razini 19,7%, mikro, mali i srednji poduzetnici ostvaruju veĺu razinu izvozne 

orijentiranosti od prosjeka gospodarstva RH (19,0%), kao i u odnosu na prosjek ģupanije 

(15,4% za mikro, mala i srednja poduzeĺa). MeĽutim, prema vrijednosti izvoza po stanovniku, 

vukovarski mali i srednji poduzetnici i dalje su ispod nacionalnog prosjeka. U 2018. izvoz po 

stanovniku iz grada Vukovara bio je 20% manji od nacionalnog prosjeka za mikro, male i 

srednje poduzetnike. 

 

Dobar pokazatelj stanja u vukovarskom gospodarstvu jest bruto dodana vrijednost (BDV) koju 

su poduzetnici ostvarili. Nju raļunamo kao zbroj dobiti, rashoda za zaposlene i amortizacije. 

Prema podacima HGK u 2016. BDV je iznosio 932,6 milijuna kuna, da bi u 2019. narastao na 

1,22 milijarde. Istu vrijednost su poduzetnici ostvarili i u 2020. godini. Dakle, tijekom 

petogodiġnjeg razdoblja BDV je poveĺan za 31%. To je ipak neġto slabije poveĺanje nego na 

razini ģupanije, gdje je BDV rastao kumulativno za 40%. Najveĺi uzrok ovom slabijem 

rezultatu poduzetnika s podruļja grada Vukovara jest znatno sporiji rast BDV-a kod mikro, 

malih i srednjih poduzetnika u Vukovaru u odnosu na ģupaniju (24,7% naprema 37,6%). S 

druge strane, jedno od podruļja gdje poduzetnici nisu uspjeli ostvariti poboljġanje jesu ulaganja 

u dugotrajnu imovinu, odnosno investicije. Naime, prema podacima HGK, vrijednost 

investicija je sa 159,6 milijuna kuna u 2016. smanjena na svega 58,3 milijuna kuna u 2019., da 

bi se u 2020. tek blago poveĺala na 67,3 milijuna kuna. Ukupno su vukovarski poduzetnici u 

2016. 2019. 2020.

Promjena 

2020./2016.

Broj poduzetnika 454 560 613 35,0%

Broj zaposlenih 4329 5448 5337 23,3%

tǊƻǎƧŜőƴŀ ƳƧŜǎŜőƴŀ ōǊǳǘƻ Ǉƭŀŏŀ5701 6708 7213 26,5%

Ukupni prihodi 5.334.832.133 10.064.952.183 12.961.685.040 143,0%

Prihodi od prodaje u inozemstvu 1.058.193.140 4.855.212.023 7.471.741.048 606,1%

Bruto dodana vrijednost 932.593.993 1.225.393.883 1.221.457.733 31,0%

Ulaganja u novu dugotrajnu imovinu 159.546.286 58.260.193 67.321.706 -57,8%
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razdoblju 2016. ï 2020. investirali 509 milijuna kuna, odnosno neġto viġe od 100 milijuna kuna 

godiġnje. To nije zanemariv iznos, ali za buduĺi rast i daljnje smanjenje zaostajanja za 

nacionalnim prosjekom potrebni su znatno veĺi iznosi investicija. Samo kao ilustracija, 

poduzetnici na razini Vukovarsko-srijemske ģupanije investirali su u prosjeku 6,8% ukupno 

ostvarenog prihoda u razdoblju 2016. ï 2020., dok u sluļaju grada Vukovara taj udjel iznosi 

3,9%. Drugim rijeļima, intenzitet investiranja poduzetnika na razini ģupanije bio je 70% veĺi 

nego na razini grada Vukovara. 

 

Prema podacima HGK, u 2020. godini najviġe poduzetnika u ģupaniji registrirano je u 

Vinkovcima (688, odnosno 30,6%), a slijede Vukovar (613, odnosno 27,2%) i Ģupanja (194, 

odnosno 8,6%). Vukovarski poduzetnici su u odnosu na ostatak ģupanijskog gospodarstva 

pokazali mjeġovite rezultate. S jedne strane, udjel u broju poduzetnika je poveĺan, a dominantan 

poloģaj u pogledu ukupnih prihoda i izvoza je dodatno ojaļan zbog nastavka dobrih rezultata 

PPD-a. S druge strane, udio u investicijama je pao, kao i udio u dobiti i bruto dodanoj 

vrijednosti. MeĽutim, vrlo su sliļni rezultati i kada se gleda samo malo i srednje gospodarstvo, 

s tim da su pozitivne promjene neġto blaģe kod udjela u ukupnim prihodima i prihodima od 

izvoza. Ipak, s obzirom na rastuĺe udjele u pogledu broja poduzetnika, ukupnih prihoda i broja 

zaposlenih, moģe se ocijeniti da je, ukupno gledano, vukovarsko gospodarstvo snaģnije raslo 

od ostatka ģupanijskog gospodarstva. 

 

Broj obrta u posljednjih pet godina porastao je s 379 u 2016. na 624 u 2020. godini, ġto 

predstavlja poveĺanje od 64,6%. Posebno je vaģno da je rast broja obrta zabiljeģen u 2020., ġto 

znaļi da pandemija nije poremetila sve bolje rezultate u obrtniġtvu. Na razini pojedinih 

djelatnosti, najviġe obrta u 2020. osnovano je u ugostiteljstvu (34 nova obrta odnosno 18,3% 

svih novoosnovanih obrta) i graĽevinarstvu (26, odnosno 14%). Ipak, kao ġto se moģe vidjeti 

sa sljedeĺe slike, najveĺi udio otpada na ostale nespecificirane usluģne djelatnosti (109, odnosno 

58,6%). Spomenute dvije djelatnosti takoĽer se istiļu po najveĺem poveĺanju godiġnjeg broja 

novootvorenih obrta u razdoblju 2016. ï 2020.  

 

Slika 5. Obrtniġtvo u gradu Vukovaru u razdoblju 2016.-2020. 

 
Izvor: Podaci HOK Vukovar, slika preuzeta iz Strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara 2021.-2031. 

 

Navedeno potvrĽuje snaģan gospodarski oporavak obrtniġtva u tim djelatnostima u prethodnom 

razdoblju, a koji nije zaustavila ni pandemija COVID-19. S druge strane, broj novih obrta u 
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podruļju metalopreraĽivaļke te prehrambeno-preraĽivaļke djelatnosti i dalje je relativno mali 

(izmeĽu 5 i 7 godiġnje). 

 

2.2.2 Veliki gospodarski subjekti na podruļju Vukovara 
 

Vaģan nositelj poljoprivredne proizvodnje je VUPIK plus d.o.o. i krajem 2021. ima 371 

zaposlenika Nakon ġto je, u srpnju 2018. od strane vjerovnika izglasana te rjeġenjem 

Trgovaļkog suda u Zagrebu, potvrĽena nagodba u postupku izvanredne uprave nad Agrokor 

d.d. i njegovim ovisnim i povezanim druġtvima, zapoļeo je proces pripreme njezine provedbe. 

S poļetkom provedbe nagodbe (1. travnja 2019.) izvrġen je prijenos gospodarske cjeline na 

Fortenova Grupa d.d., odnosno na VUPIK plus d.o.o., kompaniju u vlasniġtvu Fortenova Grupe. 

Vupik je od sijeļnja 2010. godine djelovao unutar Agrokor koncerna, najveĺeg proizvoĽaļa 

hrane u ovom dijelu Europe.  

 

Velika ulaganja usmjerena su u sve segmente proizvodnje, od ratarstva i stoļarststva, preko 

nove poljoprivredne mehanizacije za ratarsku proizvodnju, sve do rekonstrukcije silosnih 

kapaciteta u luci, vinarije, rekonstrukcije govedarskih farmi i izgradnje vinogradarske kuĺe 

Goldschmidt kapaciteta sto sjedeĺih mjesta za turistiļke svrhe. Prati trend proizvodnje zdrave 

hrane i ekoloġke standarde navedene u nastavku po djelatnostima: 

U ratarskoj proizvodnji, Vupik ukupno obraĽuje oko 7.200 hektara poljoprivrednog zemljiġta. 

Blizina Dunava i zemljiġte najbolje kvalitete, osigurava vrhunske rezultate u proizvodnji 

ģitarica i uljarica. Najzastupljenije ratarske kulture, uz industrijsko i krmno bilje su: pġenica, 

suncokret, soja, kukuruz i ġeĺerna repa. Osim klasiļne ratarske proizvodnje, 2015. godine 

pokrenuta je sjemenska proizvodnja kukuruza, soje i lucerne. Povrtlarska proizvodnja se odvija 

na povrġinama oko akumulacije Grabovo na 545 ha povrġina koje se navodnjavaju s ukupno 10 

sustava za navodnjavanje (tipa Centar Pivot). Od povrtlarskih kultura zastupljene su: luk, 

graġak, kukuruz ġeĺerac i mrkva. 

 

Pretovarna luka ï Jedna od najveĺih investicija u Vupiku je izgradnja rijeļnog terminala koji 

je smjeġten na Silosu Dunav, na desnoj obali rijeke Dunav. Namijenjena je pretovaru ģitarica, 

uljarica i ostalih sipkih materijala, kapaciteta 200t/h. Kompletno je povezan sa silosom i 

utovarno istovarnim kapacitetima na ģeljeznici, kao i s kaminskim utovarno istovarnim 

kapacitetima. IzgraĽena je i direktna suġara LAW s aspiracijom i recirkulacijom toplog zraka, 

kapaciteta 30t/h, koja kao energent koristi plin. Montaģom ove suġare ostvarene su brojne 

uġtede, pri ļemu je posebna pozornost posveĺena zaġtiti okoliġa i uġtedama energije. 

Govedarstvo - Vupik raspolaģe sa dvije farme za tov junadi, dvije mlijeļne farme, te jednom 

farmom za uzgoj rasplodnog podmlatka. Stoļna hrana koja se koristi u hranidbi, pripremljena 

je od sirovina iz vlastite proizvodnje, ļime se prati princip kontrolirane sljedivosti. Izvrġena su 

velika ulaganja u izgradnju novih staja, separatora stajskog gnoja, trap silosa i silosa za 

spremanje voluminozne krme. 

 

Svinjogojstvo ï bazirano je na PIC (Pig Improvement Company) genetskoj osnovi, najveĺe 

svjetske korporacije kod genetike svinja, te se odvija na ļetiri proizvodne jedinice (farme). 

Primjenom najsuvremenijih tehnologija i metoda, uz visoke sigurnosne mjere, struļno vodstvo 

i visoko osposobljene i educirane djelatnike, osigurava se visok zdravstveni status u svim 

fazama proizvodnog ciklusa. Stoļna hrana koja se koristi u hranidbi svinja, pripremljena je od 

sirovina iz vlastite proizvodnje, ļime se prati princip kontrolirane sljedivosti. 

Vinogradarstvo - u vlasniġtvu Vupika nalazi se 120 hektara vinograda. Velikim investicijama 

u mehanizaciju, stvoreni su uvjeti za bolju iskoriġtenost groģĽa, a ujedno i poboljġanje kvalitete 

vina. Poveĺanjem kapaciteta vinarije, osuvremenjivanjem punionice vina kao i osiguravanjem 
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vrhunskih tehnoloġkih uvjeta za proizvodnju, stvaraju se preduvjeti za ponovno pozicioniranje 

Vupika kao prepoznatljivog proizvoĽaļa vina. 

 

Veliki gospodarski subjekt je i BOROVO d.d. ļija je osnovna djelatnost  proizvodnja koģne i 

gumene obuĺe i promet obuĺe te trgovina na malo tim proizvodima. Druġtvo je 99,9% u 

vlasniġtvu Republike Hrvatske, dok 0,01% ļine vlastite dionice. Borovo d.d. zapoġljava krajem 

2021. godine  575 zaposlenika od toga od toga oko treĺine radi u 74 maloprodajna objekta 

diljem zemlje.. Druġtvu su 21.05.2013. pripojeni Borovo-Standard d.o.o, Borovo-Gumitrade 

d.o.o, Borovo-Koģna obuĺa d.o.o., Borovo-Poslovni centar, Borovo Trgovaļka mreģa i 

02.08.2013. Borovo-Tehniļki servis d.o.o.  

 

U okviru studije ĂUtvrĽivanje razvojnih konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih 

potencijala za revitalizaciju gospodarstva Grada Vukovarañ (Fond za obnovu i razvoj grada 

Vukovara, 2018.), analizirane su moguĺnosti revitalizacije lokacije Borovo. Borovo je danas 

joġ uvijek veliki poslovni subjekt. Razoreni objekti trebaju u potpunosti biti poruġeni dio 

pogona je potrebno obnoviti, a zastarjelu tehnologiju zamijeniti novom odnosno modernizirati, 

ġto sve skupa zahtijeva znaļajna financijska sredstva (vidi slike 26. i 27.). Prema podacima o 

stanju 2017. godine ĂBorovoñ je djelovalo s kapitalom od 316 milijuna kuna i ukupnom 

imovinom od 198 milijuna kuna. 

 

Za Borovo je razraĽena projekcija razvoja s namjerom poticanja oģivljavanja odreĽenih 

proizvodnji naroļito u podruļju gumarstva, odnosno bolje reļeno preradi polimera, ġto je 

Hrvatska u najveĺoj mjeri izgubila ruġenjem ĂBorovañ, a svjetski trendovi u tom podruļju su i 

te kako gospodarski interesantni. Daljnji razvoj Borova potrebno je promatrati u kontekstu 

daljnjeg razvoja industrijske proizvodnje Republike Hrvatske te razradom tehniļko-

ekonomskih studija koje mogu odgovoriti/naznaļiti daljnji smjer razvoja tvrtke. TakoĽer 

potrebno je izraditi projektne prijedloge te razmotriti moguĺnosti financiranja uklanjanja ratom 

devastiranih graĽevina, obnove onih koje imaju potencijal za poslovnu ili neku drugu 

aktivnost/djelatnost te izgradnje novih iz razliļitih izvora sredstava. 

 

Prema Urbanistiļko konzervatorskoj studiji iz 2013. IzraĽenoj za Borovo d.d. na prostoru 

industrijskog i izgraĽenog zemljiġta, izgraĽen je industrijski kompleks kojeg ļine: 

1. Objekti poduzeĺa za proizvodnju obuĺe ï 71.074 m2 

2. Objekti poduzeĺa za proizvodnju auto-guma ï 51.755 m2 

3. Objekti poduzeĺa za proizvodnju GTR-a ï 34.100 m2 

4. Objekti poduzeĺa metalopreraĽivaļke djelatnosti ï 21.148 m2 

5. Skladiġta sirovina i gotovih proizvoda ï 44.000 m2 

6. Objekti uprave, razvoja i ostale administrativno-tehniļke namjene ï 18.000 m2 

UKUPNO: 240.077 m2 (stanje iz 2013.g.) 

 

Nakon ġto je Grad Vukovar kupio od tvrtke Borovo parcelu veliļine 69 hektara, vrijednu neġto 

viġe od 36,3 milijuna kuna stanje imovine se razmjerno promijenilo. Za lokaciju kao ġto je 

Borovo potrebno je osmisliti usklaĽeni urbani revitalizacijski akcijski plan. To se ne odnosi 

samo na preostale nesruġene objekte i za potrebe gospodarskih funkcija, veĺ strateġki pristup 

cjelokupnoj lokaciji sa svim funkcionalnostima lokacije. Svakako trea uzeti u obzir ulogu i 

znaļaj Borova kroz proġlost te sagledati lokaciju Borova u realnoj buduĺnosti. U priļi o Borovu 

vaģno je istaknuti da razvojni procesi i pozitivni uļinci na gospodarstvo i druġtvo nastaju 

kombinacijom lokalnih razvojnih faktora, prepoznavanjem njihova razvojna potencijala i 

dodatnim (vanjskim) investicijskim poticajem uz potrebnu participaciju dionika i ġire javnosti. 
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Na lokaciji Borova pokrenut je niz aktivnosti, a trebao bi prema urbanistiļko-konzervatorskoj 

studiji iz 2013. obuhvatiti sljedeĺe: 

¶ Ruġenje 12 zgrada uniġtenih tijekom rata 

¶ Upravljanje otpadom nastalim prije i nakon rata 

¶ Poduzetniļki inkubator Vukovar u suradnji s Vukovarskom gospodarskom zonom: 

Projekt izgradnje Poslovno-inovacijskog centra  ĂBIC ï Vukovarñ 

¶ Razvoj Centra inovativnog poduzetniġtva, Edukacijskog i Proizvodnog centra i 
Poduzetniļkog inkubatora  

Velik teret u organizacijskom, tehniļkom i financijskom smislu predstavlja ļiġĺenje terena i 

eventualna dekontaminacija. Zbog zahtjevnosti i imovinsko-pravnog stanja, oļekuje se od 

vlasnika, tj. Vlade Republike Hrvatske, da donese odluke i pokrene procese obnove. MeĽutim, 

ti procesi moraju biti koordinirani sa svih razina, kako bi se mogle donositi odluke, pripremati 

planovi i tehniļka dokumentacija nuģna za financiranje i izvoĽenje radova. Potrebna je jasna 

dugoroļna razvojna vizija ukljuļujuĺi industrijsku, kulturnu, okoliġnu i prostornu politiku na 

svim razinama upravljanja razvojnim politikama. To ukljuļuje interdisciplinarni pristup i 

viġerazinsko upravljanje na svim razinama ï drģavnoj, ģupanijskoj i lokalnoj, ali i makro-

regionalnoj te Europskoj razini, zbog specifiļnosti geostrateġkog poloģaja Vukovara i Borova 

uz rijeku Dunav i pograniļnom podruļju. 

 

Za gospodarstvo Vukovara od velike je vaģnosti i rijeka Dunav koji je po veliļini i po koliļini 

tereta druga najveĺa europska plovna rijeka koja plovnim putem Rajna-Majna-Dunav. Povezuje 

Njemaļku, Austriju, Slovaļku, MaĽarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku i Ukrajinu. 

Borovo d.d. i glavni koncesionar Luka Vukovar d.o.o. jesu u drģavnom vlasniġtvu. Objekti 

Borova smjeġteni su uz luļko podruļje uzduģ Dunava i povezuju srediġte Grada s Borovo 

Naseljem. Gradska uprava uspijeva u suradnji s lokalnim institucijama i Fondom za obnovu i 

razvoj kroz razliļite projekte malo pomalo vraĺati dijelove prostora u gospodarsku funkciju. 

Iako se radi o projektima koje financijski i struļno podrģava Vlada i srediġnja tijela vlasti, 

nedostaje jasna koncepcija i cjelovita strategija stavljanja ovog prostora u funkciju. 

Kompleksnost uvjeta poslovanja Borova i Luke Vukovar vrlo je velika, te se bez obuhvatne 

razvojne vizije problemi mogu rjeġavati samo parcijalno ili u interesu samo nekih, a ne veĺine 

Vukovaraca. U tom smislu, oslanjanje na buduĺe ulagaļe je vrlo vaģno, no joġ vaģnije je da se 

njihov interes za ostvarenjem dobiti uklapa u ġiru razvojnu viziju grada, a ne da je ugroģava ili 

iskoriġtava. Jaļanje konkurentnosti Vukovara uz usku suradnju dionika je kljuļna. 

 

U smislu daljnjeg razvoja prostora na podruļju Grada znaļajna je lokacija luke Vukovar. Luka 

Vukovar je jedina rijeļna luka u Hrvatskoj smjeġtena na desnoj obali Dunava te omoguĺava 

plovnost i dostupnost 365 dana godiġnje za sve vrste plovila, ukljuļujuĺi rijeļno-morske. 

Ukupna povrġina luļkog podruļja pokriva 26 hektara dok duģina operativne obale iznosi 450 

metara. Ovaj je prostor usko povezan s prostorom uz ģeljezniļku prugu i ulaz u grad, pa je za 

njegov daljnji razvoj i koriġtenje od iznimnog interesa utvrditi namjere i pravac razvoja 

prvenstveno same luke Vukovar. U gospodarskom razvitku grada posebnu vaģnost imaju ne 

samo gospodarske djelatnosti, veĺ i sinergija s naizgled neprofitnim i potroġaļkim 

djelatnostima, kao ġto su kultura, umjetnost i druge, koje daju fizionomiju suvremenog grada, 

sposobnog za sudjelovanje i konkurenciju u znaļajnim manifestacijama ġto ĺe privlaļiti ljude 

iz cijeloga svijeta. 

 

Prvo plinarsko druġtvo (PPD) privatna je hrvatska tvrtka iz Vukovara koja se bavi trgovinom, 

uvozom, prodajom i opskrbom prirodnim plinom, u 100%-tnom vlasniġtvu tvrtke Energia 

naturalis (ENNA) koja ima 20tak druġtava u svom vlasniġtvu. PPD je najveĺi hrvatski uvoznik 
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prirodnoga plina. Osnovan je 2001. godine, ima sjediġte u Hrvatskoj, a tvrtke u MaĽarskoj, 

Ġvicarskoj, Italiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini iz kojih posluje diljem Europe. Kupci PPD-

a su najveĺi poslovni i industrijski potroġaļi, kao i najveĺi opskrbljivaļi na distribucijskim 

podruļjima. PPD osigurava transportne i skladiġne kapacitete u Hrvatskoj i inozemstvu, a 

prirodni plin uvozi na oba hrvatska interkonektora (Rogatec i Dr§vaszerdahely). 2017. godine 

PPD je potpisao 10-godiġnji ugovor o kupnji i prodaji plina s tvrtkom Gazprom Export LLC. 

Danas je PPD jedan od najznaļajnijih subjekata na hrvatskom trģiġtu plina gdje ostvaruje 20% 

svojih prihoda od prodaje dok ostalih 80% prihoda ostvaruje od prodaje plina u inozemstvu. I 

prije aktualne energetske krize, PPD ostvaruje iznadprosjeļne prihode koji znaļajno utjeļu na 

gospodarsku strukturu i pokazatelje grada Vukovara, te je jedan od kljuļnih opskrbljivaļa 

energentima u Hrvatskoj. 

 

U partnerstvu s INA-om, PPD 2018. ulazi u vlasniġtvo Petrokemije. U Vukovaru je sagraĽena 

suvremena poslovna zgrada, sjediġte tvrtke PPD i cijele ENNA grupe. Osniva se tvrtka ENNA 

Agro. Zatim, 2019. sagraĽena je i poļela s radom energana na biomasu u Vukovaru. Tvrtka 

PPD distribucija plina obnavlja plinsku mreģu na podruļju opĺine Erdut i postaje koncesionar 

za distribuciju plina na tome podruļju. Poveĺan je vlasniļki udio ENNA grupe u Luci Ploļe. 

Grupa prodaje tvrtke PPD distribucija plina i PPD opskrba kuĺanstava. Osnovana je tvrtka PPD 

fueling LNG. ENNA ġiri poslovanje u sektor voĺa i povrĺa ï pokreĺe tvrtke ENNA Fruit. 

 

Luka Vukovar d.o.o. obavlja luļki prekrcaj i skladiġtenje robe za razne poslovne subjekte iz 

Hrvatske i inozemstva. Luka-Vukovar d.o.o. ima tehniļke osobine E luke prema Europskom 

ugovoru o glavnim plovnim putovima od meĽunarodnog znaļaja (AGN; NN 16/98), status 

meĽunarodne luke te je od gospodarskog znaļaja za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobnu 

zaġtitu. Planiran prosjeļan broj zaposlenih u 2022. godini je 65 djelatnika. Ukupna povrġina 

luļkog podruļja iznosi 38,5 hektara, a duģina operativne obale, koje ukljuļuje ļetiri veza, iznosi 

450m. Na prostoru luke postoje tri operativna ģeljezniļka kolosijeka za rukovanje brod-obala i 

ukrcavanje/iskrcavanje generalnog i rasutog tereta. Unutarnji cestovni sustav luke sastoji se od 

glavne luļke ceste, kruģnog puta terminala za rukovanje materijalima, zaġtiĺenog od vremena, 

i gospodarskog puta terminala za kontejnere, koji osigurava pristup sustavu javnih cesta za 

svaki terminal ili objekt. Trenutni kapaciteti omoguĺavaju godiġnji prekrcaj roba od oko 

1.200.000 ï 1.500.000 t, ovisno o vrsti tereta. U intermodalnom europskom prometu, Luka 

Vukovar d.o.o. je postala najvaģniji dio premosnice izmeĽu unutarnjih europskih plovnih 

putova, od Dunava preko hrvatskog teritorija, do Mediterana, ļime je dobila neizmjerljiv 

privredni i prometni znaļaj, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu. Luka-Vukovar d.o.o. je od 

2018. ukljuļena u projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod 

nazivom ĂSmart portñ koje mu je cilj kroz digitalizaciju i nove ekoloġki napredne tehnologije 

poveĺati uļinkovitost rada. 
 

 

2.2.3 Poljoprivreda 
 

Kao ġto je ranije spomenuto, u strukturi povrġina Grada Vukovara najzastupljenije su 

poljoprivredne povrġine sa 56,11% udjela i poljoprivredne povrġine Grada Vukovara zauzimaju 

5,6 tisuĺa hektara. Prevladava osobito vrijedno obradivo tlo (P1) s udjelom od 91,47%. Ġumsko 

zemljiġte na podruļju Grada Vukovara zauzima neġto viġe od tisuĺu hektara, a poġumljenost je 

10,43%. 

 

Prema podacima iz Upisnika poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaĺanje u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju, na podruļju grada Vukovara u 2020. godini ukupno je registrirano 
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417 poljoprivrednih subjekata. Pozitivno je da broj poljoprivrednih gospodarstava raste te je u 

odnosu na 2016. poveĺan za 54 subjekta, odnosno za 14,9%. Prema pravnom obliku, najviġe 

poljoprivrednika je registrirano u obliku OPG-a (2020. godine skoro 81%). Ipak, vidljiva je 

razlika jer je u odnosu na 2016. godinu taj broj pao, jer je tada iznosio preko 90%. Taj pad se 

moģe objasniti ļinjenicom da je u meĽuvremenu uvedena kategorija SOPG (samoopskrbno 

poljoprivredno gospodarstvo).  

 

Na podruļju grada registrirana je samo jedna poljoprivredna zadruga, unatoļ tome ġto se 

povezivanje poljoprivrednih proizvoĽaļa veĺ dugo vremena promovira kao posebno vaģno 

pitanje u  kontekstu jaļanja poloģaja poljoprivrednika na trģiġtu. Rijeļ je o zadruzi Vrhunsko 

vukovarsko koja okuplja male i velike proizvoĽaļe te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s 

podruļja grada Vukovara s ciljem stvaranja prepoznatljivosti kvalitete i izvornosti proizvoda, 

olakġanog plasmana na trģiġte i distribucije. TakoĽer, cilj zadruge je pomoĺi proizvoĽaļima u 

razvoju novih proizvoda, stvaranju identiteta proizvoda kroz nova pakiranja i vizualni identitet 

proizvoda, kako bi proizvodi mogli dobiti oznaku kvalitete i izvornosti ĂVrhunsko 

vukovarskoò. Zadruga je osnovana na poticaj Grada Vukovara, a financijsku potporu radu su 

osigurali Grad Vukovar i Fond. 

 

Grad Vukovar kontinuirano osigurava proraļunska sredstva za bespovratne potpore u  

poljoprivredi. U razdoblju od 2016. do 2020. godine za potpore u poljoprivredi ukupno je 

utroġeno 2,9 milijuna kuna.  

 

2.2.4 Turizam  
 

Vukovarski  turizam koji svoje prednosti crpi iz prirodnih ljepota, bogate kulturne i prirodne 

baġtine, te geoprometnog poloģaja ima znaļajan potencijal za daljnji razvoj. Mreģa institucija 

koje djeluju zajedno nastoji ovu gospodarsku granu podiĺi na viġu razinu. Dobivene su i 

znaļajne strane donacije s ciljem ukljuļivanja vukovarskog prostora u meĽunarodne turistiļke 

rute. Postoje i moguĺnosti razvoja elitnog lovaļkog turizama, te seoskog turizma na seljaļkim 

gospodarstvima. Bogata kulinarska ponuda ovog kraja osnova je razvoja i kvalitetne ponude 

ugostiteljstva i hotelijerstva. Blizina arheoloġkog nalaziġta Vuļedol, parka prirode Kopaļki Rit, 

vinorodna podruļja Iloka, simbol grada Vukovara kao Grada heroja, i prirodne ljepote, dodatna 

su podloga opravdanosti razvoja turistiļke ponude ovog podruļja. 

 

Prema podacima Turistiļke zajednice grada Vukovara za razdoblje 2016.-2020. turistiļka 

kretanja biljeģila su pozitivne trendove. Iz godine u godinu kontinuirano se poveĺavao broj 

smjeġtajnih kapaciteta kao i smjeġtajnih objekata, poveĺanje ostvarenog broja noĺenja te broj 

putniļkih brodova. Godina 2019. bila je rekordna godina za turizam u gradu. Ostvarene 

rezultate pratio je i privatni sektor pa je tako i ponuda smjeġtaja rasla. Kao ġto je istaknuto u 

analizi stanja Provedbenog programa Grada Vukovara, pandemija koronavirusa negativno je 

utjecala na pokazatelje u turizmu te je vidljiv znaļajan pad u 2020.godini. Unatoļ tome Vukovar 

je nastavio raditi na promociji turizma te su u tu svrhu pokrenute virtualne ġetnje. Virtualno se 

mogu obiĺi Franjevaļki muzej Vukovar te Muzej vuļedolske kulture te mjesta sjeĺanja pod 

upravljanjem Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar. U 2021. godini pokrenuta je i 

panoramska virtualna ġetnja 360Á Vukovarom.  

 

Grad Vukovar ulaganjima u razvoj i proġirenje turistiļke ponude, a u svrhu autentiļnosti i 

prikaza vremena kojemu svjedoļi Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedniġtva, 

prepoznatljivi simbol Domovinskog rata, s ponosom je u 2020. godini otvorio njegova vrata. 

Od dana otvorenja do danas posjetilo ga je viġe od 80 tisuĺa posjetitelja. Obzirom na razaranja 
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i stradavanja koja je grad Vukovar pretrpio u Domovinskom ratu, memorijalni turizam je u 

gradu Vukovaru ļest motiv za posjet. Vodotoranj je zaġtiĺeno kulturno dobro i memorijalni 

spomenik, visine 50,33 metra, graĽen je izmeĽu 1963. i 1968. godine. Nalazi se na nadmorskoj 

visini od 156,33 metra i predstavlja jedan od glavnih simbola grada. Tijekom Domovinskog 

rata pretrpio je viġe od 600 izravnih pogodaka, a danas je obnovljen i konzerviran te predstavlja 

jednu od glavnih i jedinstvenih turistiļkih atrakcija Vukovara. Sadrģaji koji su vezani uz 

memorijalni turizam jesu  Mjesto sjeĺanja ï Vukovarska bolnica, Vukovarski vodotoranj, 

Masovna grobnica i Spomen dom Ovļara, Memorijalno groblje ģrtava iz Domovinskog rata, 

Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, te Kriģ na uġĺu Vuke u Dunav. 

 

Dolasci i noĺenja  prikazana su na slici u nastavku. 

 

Slika 6. Dolasci i noĺenja u gradu Vukovaru 

 
Izvor: Podaci Turistiļke zajednice grada Vukovara, slika preuzeta iz Provedbenog programa grada Vukovara za 

mandatno razdoblje 2021.-2024. 

 

Podaci u turizmu pokazuju u prvih 6 mjeseci 2022. godine snaģan porast u odnosu na isto 

razdoblje 2021. godine je 330% u dolascima, i 145% u noĺenjima. Takav znaļajan porast 

proizlazi iz ļinjenice ġto 2021. nije bilo dolazaka 8. razreda. Realnije brojke su 70% viġe 

dolazaka, te 37% viġe noĺenja. Svakako, rekordna godina bila je 2019., a u prvih 6 mjeseci 

2022. veĺ je 5% viġe noĺenja. 

 

Tablica 14. Dolasci i noĺenja u gradu Vukovaru 

01.-06. 2022. Broj  

Dolasci (sa ġkolskom djecom) 17.200 

Noĺenja (sa ġkolskom djecom) 27.000 

Dolasci (bez ġkolske djece) 6.800 

Noĺenja (bez ġkolske djece) 15.000 

Smjeġtajni objekti 52 

Leģajevi 1.040 
Izvor: Turistiļka zajednica grada Vukovara. 

 

Nakon osloboĽenja, uniġtena infrastruktura, ruġevine, devastirani smjeġtajni kapaciteti i 

nedostatak struļnog kadra prijeļili su razvoj turizma u Vukovaru. Turistiļka zajednica grada 

Vukovara osnovana je 22.07.1998., a Turistiļki ured je zapoļeo s radom 01.07.1999. 

Posljednjih godina uļinjeni su znaļajni pomaci u radu Turistiļkog ureda koji organizira brojne 
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turistiļke manifestacije, promovira turistiļku ponudu Vukovara nastupima na sajmovima i u 

suradnji s medijima organizira dolaske grupama posjetitelja.  

 

Usporedo s razvojem raznih dogaĽanja u Vukovaru kao ġto su konferencije, kongresi, forumi, 

festivali, i sl. razvija se i ponuda malih gospodarstvenika. Potencijal  razvoja turizma ļine rijeka 

Dunav, kulturne znamenitosti prije svega arheoloġki lokalitet Vuļedol, te gradska barokna 

jezgra i spomen obiljeģja Domovinskog rata. Zabiljeģen je i porast broja inozemnih gostiju, 

ļemu doprinose i inozemni kruzeri po Dunavu (vidi tablicu 15.). 

 

Tablica 15. Putniļki pristan na Dunavu 

 2016. 2017. 2018. 2019. 03/2022. 

Broj putnika 27.122 27.162 31.972 49.114 

15.000 

(oļekuje se do 
kraja godine 

31.781) 

Broj pristajanja 224 205 231 351 
160 (oļekuje 

se do kraja 

godine 339) 

Izvor: Turistiļka zajednica Grada Vukovara. 

 

Prema informacijama (nacrta) Plana razvoja Vukovarsko-srijemske ģupanije 2021.-2027. 

rijeļni kruzing u VSĢ zapoļeo je izgradnjom dva putniļka pristaniġta u Vukovaru i Iloku te 

posljednjih nekoliko godina prati trend rasta koji se pojavio u ovoj vrsti turizma. Godiġnje preko 

ovih pristaniġta na podruļje VSĢ uĽe oko 35.000 gostiju koji se zadrģavaju na ovom podruļju 

uglavnom u poludnevnim izletima, koji je veĺ ukljuļen u itinerer njihovog aranģmana. Obzirom 

na velik broj turista koji ovim putem uĽu na podruļje VSĢ, postoji veliki neiskoriġteni 

potencijal u turistiļkoj ponudi. U kontekstu porasta dolazaka rijeļnih kruzera, koji je osobito 

zabiljeģen u Vukovaru, planirana je izgradnja putniļkog pristaniġta na podruļju lokacije 

Vuļedol u Vukovaru, u sklopu projekta Arheoloġkog parka Vuļedol. TakoĽer, planirana je i 

izrada klasifikacijske dokumentacije za potrebe pristajanja putniļkih plovila u putniļkom 

pristaniġtu Vukovar. Kao primjer viġegodiġnjeg projekta Luļke uprave Vukovar bitno je 

naglasiti pripremu projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar, gdje 

je planirana izgradnja 300 metara nove okomite obale s prateĺom infrastrukturom na dijelu na 

kojem obala nije izgraĽena. Prema podacima Luļke uprave Vukovar za 2021. godinu, najviġe 

turista dolazi iz Sjedinjenih Ameriļkih Drģava, njih ļak 50,00%, potom iz Velike Britanije 

10,00%, Kanade 7,00%, Francuske 7,00%, Njemaļke 7,00% te Australije 5,00% i ostali 

14,00% . 

 

Smjeġtajni kapaciteti u Vukovaru znaļajno su porasli i trenutno 52 objekta nudi smjeġtaj s 

ukupno 1040 leģajeva. Razvojem mreģe turistiļke ponude i poveĺanjem broja smjeġtajnih 

kapaciteta stalno se radi na zadrģavanju turista u Vukovaru. Preduvjet za to je popularizacija 

Vukovara i okolice kao turistiļke destinacije, ġto podrazumijeva suradnju s drugim turistiļkim 

zajednicama okolnih gradova i ģupanija (Vukovarsko-srijemske i Osjeļko-baranjske). Suradnja 

se posebno treba zasnivati na osmiġljavanju turistiļkog proizvoda i integraciji turistiļke ponude 

regije (ruralni, lovni, kulturni i drugi vidovi kontinentalnog turizma). Napori poboljġanja 

turizma u gradu Vukovaru ukljuļuju i edukaciju na seminarima i edukaciju turistiļkih vodiļa u 

sklopu projekta grada Vukovara za poticanje poduzetniġtva.  

 

Grad Vukovar je u svibnju 2021. godine revidirao dokument ĂGrad Vukovar: strateġke 

smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godineñ te su donesene strateġke 

smjernice razvoja turizma grada Vukovara u predstojeĺem razdoblju do 2026. godine. 
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Kreiranjem novih sadrģaja turistiļke ponude otvorit ĺe se prostor za novi razvojni iskorak. 

Jedan od znaļajnijih prostora za turistiļki razvoj grada Vukovara je prostor park ġume Adica, 

koji je idealan je za razvoj rekreativnog, zabavnog i edukativnog turizma.  

 

Razvoju novog turistiļkog proizvoda ĂEko-etno Adicañ doprinijelo je izmeĽu ostalih (Grad 

Vukovar i FORGV) i financiranje sredstvima EU IPA IIIc komponente za regionalnu 

konkurentnost. Eko-etno Adica nudi sadrģaje kojima upotpunjuje turistiļki proizvod grada 

Vukovara: restoran Slavonsko-srijemske kuhinje, vinski podrum s kuġaonom vina, smjeġtaj, 

infrastrukturu za sport, rekreaciju i boravak u prirodi. Navedenim sredstvima financirani su 

2011. radovi na objektima i obnova park ġume. Lokacija je sa srediġtem grada povezana 

turistiļkim vlakiĺem. U okviru centra Eko-etno Adica provode se brojne radionice i edukacije 

sa temom razvoja poduzetniġtva i turizma. Uz veĺ postojeĺe sadrģaje, novim projektom Adica 

planira se nastavak revitalizacije i ostvarenje punog potencijala park ġume kroz ureĽenje 

prostora uz staro korito rijeke Vuke, ureĽenjem adrenalinsko-edukativnog parka i Ăļarobne 

ġumeñ Adica te ureĽenja smjeġtajnih kapaciteta (bungalova i kampa). 

 

Arheoloġko turistiļki park Vuļedol, s Muzejom Vuļedolske kulture otvorenim 2014. godine 

prezentira vuļedolsku kulturu. Arheoloġki lokalitet Vuļedol datira od 3000. do 2200. g. pr. Kr. 

Istraģivanja koja su zapoļela prije stotinu godina potvrĽuju Vuļedol kao jedan od najznaļajnijih 

arheoloġkih lokaliteta Europe. Stari Vuļedolci su se bavili zemljoradnjom, uzgojem stoke, 

lovom i ribolovom. Na lokalitetu su otkrivene peĺi za bakar te kalupi za proizvodnju oruģja i 

oruĽa, poznavali su mnoge zanate meĽu kojima se istiļe proizvodnja keramiļkog posuĽa, 

tkalaļka vjeġtina i obrada koģe. Vuļedol pokazuje zaļetke urbaniziranog podruļja, otkriveni su 

stambeni i gospodarski objekti, ulice sa glavnim trgom i izdvojeni prostor Gradac sa znaļenjem 

akropole. Vuļedolci su poznavali i raļunanje vremena. Poļeci vuļedolskog kalendara mogu se 

traģiti u razdoblju nakon 3000. g. pr. Kr. Ġto je viġe stotina godina starije od najstarijeg 

europskog kalendara (Stonehenge). Otvorenjem muzeja poveĺava se turistiļka ponuda grada 

Vukovara. 

 

2.2.5 Trģiġte rada na podruļju Vukovara 
 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem lipnja 2022. 

godine u gradu Vukovaru je zaposleno 8.281 osoba, ġto ļini 16,5% zaposlenih u ģupaniji, od 

toga je 48% ģena te 52% muġkaraca.  

 

Prema podacima Porezne uprave krajem kolovoza 2022. godine evidentirano je 8.576 

obveznika u kategoriji zaposlenih osoba. Veĺina zaposlenih prima prosjeļnu neto plaĺu u 

rasponu od 3.501 do 4.500 kuna (2.443 zaposlenih ili 28,5% od ukupnog broja obveznika). 

 

Kao ġto je istaknuto u Strategiji razvoja gospodarstva grada Vukovara 2021.-2031. grad 

Vukovar unatoļ krizi i negativnim trendovima biljeģi kontinuiran rast broja radnih mjesta. 

Promatrajuĺi razdoblje od 2016. do 2020. godine vidljiv je porast od 1.177 radnih mjesta, tj. 

poveĺanje od 13%. Grad Vukovar susreĺe se s izazovom nedovoljnog broja postojeĺe radne 

snage odreĽenih zanimanja u odnosu na potrebe poslodavaca. Rjeġenju istog pristupio je na 

naļin dodjele gradskih stipendija uļenicima srednjih ġkola deficitarnih zanimanja. 

 

Kao ġto je istaknuto u Strategiji razvoja gospodarstva grada Vukovara 2021.-2031. grad 

Vukovar unatoļ krizi i negativnim trendovima biljeģi kontinuiran rast broja radnih mjesta. 

Promatrajuĺi razdoblje od 2016. do 2020. godine vidljiv je porast od 1.177 radnih mjesta, tj. 

poveĺanje od 13%. Grad Vukovar susreĺe se s izazovom nedovoljnog broja postojeĺe radne 
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snage odreĽenih zanimanja u odnosu na potrebe poslodavaca. Rjeġenju istog pristupio je na 

naļin dodjele gradskih stipendija uļenicima srednjih ġkola deficitarnih zanimanja. 

 

Slika 7. Struktura zaposlenih u gradu Vukovaru prema podacima HZMO 30.06.2022. 

 
Izvor: HZMO, 2022. 

 

Temeljem informacija o zaposlenju tijekom 2021. godine, iz evidencije HZMO na podruļju 

Vukovarsko-srijemske ģupanije zaposleno je 7.270 osoba odnosno 6,5% manje nego tijekom 

2020. godine. U ukupnom broju zaposlenih, ģene imaju udjel od 57,2% (4.157). U mjere 

sufinanciranja zapoġljavanja, samozapoġljavanja, obrazovanja i struļnog osposobljavanja za 

rad ukljuļena je 1.481 osoba. Temeljem pozitivno ocijenjenih zahtjeva 

zaposlene/samozaposlene su 942 osobe, u obrazovanje, osposobljavanje i usavrġavanje je 

ukljuļeno 445 osoba, dok su u oļuvanje radnih mjesta ukljuļene 94 osobe. Sezonsko 

zapoġljavanje u turizmu na moru predstavlja znatan udjel u ukupnom zapoġljavanju, kako u 

Republici Hrvatskoj, tako i u Vukovarsko-srijemskoj ģupaniji. MeĽutim, zbog COVID-19 

pandemije, u sezoni 2021. godine s podruļja Vukovarsko-srijemske ģupanije zaposlio se tek 

921 radnik, ġto u odnosu na 2020. godinu ļini poveĺanje od 14,1% no u odnosu na broj 

zaposlenih prije COVID-19 pandemije, u 2019. godini, to je smanjenje od 43,9%.odnosu 

Tijekom 2021. godine, Hrvatski zavod za zapoġljavanje Podruļni ured Vukovar je kao partner 

sudjelovao u provedbi 6 projekata. 

 

U gradu Vukovaru za razdoblje od 2004. do 2021. godine zabiljeģeno je prosjeļno godiġnje 

smanjenje broja nezaposlenih osoba od 6,9%. U ukupnom broju nezaposlenih, ģene imaju 

prosjeļan udjel od 56,0%. Ukoliko se promatra struktura nezaposlenih u gradu Vukovaru prema 

razini obrazovanja vidi se da se unazad osamnaest godina ona nije bitno mijenjala odnosno 

najbrojnije su osobe sa zavrġenom srednjom ġkolom za zanimanja u trajanju do 3 godine i 

ġkolom za KV i VKV radnike (u prosjeku 35,7%), te osobe sa zavrġenom osnovnom ġkolom (u 

prosjeku 26,2%). Obzirom na razinu obrazovanja, najveĺi prosjeļni pad broja nezaposlenih 

biljeģi se kod osoba sa zavrġenom osnovnom ġkolom (-9,1%) te kod osoba sa zavrġenom 

srednjom ġkolom za zanimanja u trajanju do 3 godine i ġkolom za KV i VKV radnike (-8,8%). 

Porast u navedenom razdoblju biljeģimo jedino kod nezaposlenih osoba sa zavrġenim 

fakultetom, akademijom, magisterijem, doktoratom (0,9%). 

 

 

 

 






















































































































